



**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

**ПРИКАЗ**

О внесении изменения в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.09. 2020 №33-Пр-87 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Нижневартовские коммунальные системы» по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2020-2023 годы»

33-Пр-130  
19.11.2021

г. Ханты-Мансийск

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», подпунктом 6.5.3 пункта 6 Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утверждённого постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2012 № 164,  
**п р и к а з ы в а ю:**

1. Приложение к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.09.2020 №33-Пр-87 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Нижневартовские коммунальные системы» по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2020-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ разместить в сети «Интернет» на Едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения приказа.

Директор



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат  
02D5B959001AAD9F8E480BE9D05346EBEF  
Владелец Ким Илья Аркадиевич  
Действителен 30.04.2021 с по 31.12.2021

И. А. Ким

Приложение  
к приказу Департамента жилищно-коммунального  
комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры от 19.11.2021 года № 33-Пр-130

**"I. Паспорт инвестиционной программы ООО "Нижневартовские коммунальные системы" по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2020-2023 годы**

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа</b>                                                                               | Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовские коммунальные системы"                                           |
| Местонахождение регулируемой организации                                                                                                                                                 | 628609, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, дом 53                            |
| Сроки реализации инвестиционной программы                                                                                                                                                | 2020-2023                                                                                                                 |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы                                                                                                                               | Главный управляющий директор - Боков А.Н.                                                                                 |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы                                                                                                        | телефон/факс: 8 (3466) 44-78-10/ 8 (3466) 44-77-00<br>электронный адрес: 'nvcs@nvcs.ru'                                   |
| <b>Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу</b>                                                                                       | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                      |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу                                                                                                                            | 628007, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104               |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу                                                                                                                                   | Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Ким И.А. |
| Дата, номер приказа об утверждении инвестиционной программы                                                                                                                              | 17.09.2020 №33-Пр-87<br>(с изм. от 19.11.2021 № 33-Пр-130)                                                                |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы                                                                                                       | телефон: 8 (3467) 360-140 (доб. 2006)<br>E-mail: SulimaMN@admhmao.ru                                                      |
| <b>Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу</b> | Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                                                |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу                                                                                                                          | 628007, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104               |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу                                                                                                                                 | Руководитель Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Березовский А.А.                |
| Дата согласования инвестиционной программы органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов                                                                | 16.09.2020, (с изм. от 19.11.2021)                                                                                        |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программ                                                                                                       | телефон: 8 (3467) 360-136<br>E-mail: BerezovskyAA@admhmao.ru                                                              |
| <b>Наименование органа местного самоуправления согласовавшего инвестиционную программу</b>                                                                                               | Администрация города Нижневартовска                                                                                       |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу                                                                                                                          | 628602, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Омская, 4а             |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу                                                                                                                                 | Исполняющий обязанности главы города Нижневартовска - Кощенко Д.А.                                                        |
| Дата согласования инвестиционной программы органом местного самоуправления                                                                                                               | 15.09.2020, (с изм. от 19.11.2021)                                                                                        |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программ                                                                                                       | телефон: 8 (3466) 24-18-81<br>электронный адрес: glavanv@n-vartovsk.ru                                                    |

**II. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения  
ООО "Нижневартовские коммунальные системы" муниципального образования город Нижневартовск на 2020-2023 годы**

| N<br>п/п | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                             | Показатели качества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |             |             |                       | Показатель надежности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | Показатели энергетической эффективности                                                                                               |             |             |            |                       |                                                                                                                                                                   |             |              |              |                       |                                                                                                                                                                       |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          |                                                                                                                                                                                                      | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |                             | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |                   |             |             |             |                       | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |                       | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) |             |             |            |                       | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВтч/куб. м) |             |              |              |                       | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды (кВтч/куб. м) |  |
|          |                                                                                                                                                                                                      | Текущие значения 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Плановые значения 2020-2023 | Текущие значения 2019                                                                                                                                                                                              | Плановые значения |             |             |             | Текущие значения 2019 | Плановые значения 2020-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Текущие значения 2019 | Плановые значения                                                                                                                     |             |             |            | Текущие значения 2019 | Плановые значения                                                                                                                                                 |             |              |              | Текущие значения 2019 | Плановые значения 2020-2023                                                                                                                                           |  |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                    | 2020              | 2021        | 2022        | 2023        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 2020                                                                                                                                  | 2021        | 2022        | 2023       |                       | 2020                                                                                                                                                              | 2021        | 2022         | 2023         |                       |                                                                                                                                                                       |  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                           | 5                                                                                                                                                                                                                  | 6                 | 7           | 8           | 9           | 10                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                    | 13                                                                                                                                    | 14          | 15          | 16         | 17                    | 18                                                                                                                                                                | 19          | 20           | 21           | 22                    | 23                                                                                                                                                                    |  |
| 1        | Реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                           | 0,47                                                                                                                                                                                                               | 0,47              | 0,46        | 0,44        | 0,43        | 0,02                  | 0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,53                  | 9,50                                                                                                                                  | 9,48        | 9,25        | 9,10       | -                     | -                                                                                                                                                                 | -           | -            | -            | 0,138                 | 0,138                                                                                                                                                                 |  |
| 2        | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                           | -                                                                                                                                                                                                                  | -                 | -           | -           | -           | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                     | -                                                                                                                                     | -           | -           | -          | -                     | -                                                                                                                                                                 | -           | -            | -            | 0,138                 | 0,138                                                                                                                                                                 |  |
| 2.1      | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 12/1                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                           | -                                                                                                                                                                                                                  | -                 | -           | -           | -           | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                     | -                                                                                                                                     | -           | -           | -          | -                     | -                                                                                                                                                                 | -           | -            | -            | 0,138                 | 0,138                                                                                                                                                                 |  |
| 2.2      | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 14/3                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                           | -                                                                                                                                                                                                                  | -                 | -           | -           | -           | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                     | -                                                                                                                                     | -           | -           | -          | -                     | -                                                                                                                                                                 | -           | -            | -            | 0,138                 | 0,138                                                                                                                                                                 |  |
| 3        | Модернизация ВОС-2                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                           | -                                                                                                                                                                                                                  | -                 | -           | -           | -           | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                     | -                                                                                                                                     | -           | -           | -          | 0,882                 | 0,882                                                                                                                                                             | 0,880       | 0,878        | 0,877        | -                     | -                                                                                                                                                                     |  |
| 3.1.     | Разработка проектной документации, прохождение экспертизы (реконструкция системы обеззараживания и хранения реагентов для перехода на гипохлорит, I-й этап - обустройство склада хранения реагентов) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                           | -                                                                                                                                                                                                                  | -                 | -           | -           | -           | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                     | -                                                                                                                                     | -           | -           | -          | 0,882                 | 0,882                                                                                                                                                             | 0,880       | 0,878        | 0,877        | -                     | -                                                                                                                                                                     |  |
| 4.       | Строительство станции УФО, на площадке ВОС-2                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                           | -                                                                                                                                                                                                                  | -                 | -           | -           | -           | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                     | -                                                                                                                                     | -           | -           | -          | 0,882                 | 0,882                                                                                                                                                             | 0,880       | 0,878        | 0,877        | -                     | -                                                                                                                                                                     |  |
|          | <b>Итого по предприятию</b>                                                                                                                                                                          | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>                    | <b>0,47</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0,47</b>       | <b>0,46</b> | <b>0,44</b> | <b>0,43</b> | <b>0,02</b>           | <b>0,02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9,53</b>           | <b>9,5</b>                                                                                                                            | <b>9,48</b> | <b>9,25</b> | <b>9,1</b> | <b>0,882</b>          | <b>0,882</b>                                                                                                                                                      | <b>0,88</b> | <b>0,878</b> | <b>0,877</b> | <b>0,138</b>          | <b>0,138</b>                                                                                                                                                          |  |

**III. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения  
ООО "Нижневартовские коммунальные системы" муниципального образования город Нижневартовск на 2020-2023 годы**

| N<br>п/п | Наименование мероприятий                                                                 | Показатели качества                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |              | Показатель надежности                                                                               |                             | Показатели энергетической эффективности                                                                                                                   |                   |              |              |                                                                                                                                                                          |                   |              |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                          | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) |                             | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%) |                             | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%) |                   |              |              | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |                             | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВтч/куб. м) |                   |              |              | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВтч/куб. м) |                   |              |              |
|          |                                                                                          | Текущие значения 2019                                                                                                                                       | Плановые значения 2020-2023 | Текущие значения 2019                                                                                                                                                  | Плановые значения 2020-2023 | Текущие значения 2019                                                                                                                                                                                                                                                                         | Плановые значения |              |              | Текущие значения 2019                                                                               | Плановые значения 2020-2023 | Текущие значения 2019                                                                                                                                     | Плановые значения |              |              | Текущие значения 2019                                                                                                                                                    | Плановые значения |              |              |
|          |                                                                                          |                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020-2021         | 2022         | 2023         |                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                           | 2020              | 2021         | 2022-2023    |                                                                                                                                                                          | 2020              | 2021         | 2022-2023    |
| 1        | 2                                                                                        | 3                                                                                                                                                           | 4                           | 5                                                                                                                                                                      | 6                           | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                 | 9            | 10           | 11                                                                                                  | 12                          | 13                                                                                                                                                        | 14                | 15           | 16           | 17                                                                                                                                                                       | 18                | 19           | 20           |
| 1        | Реконструкция существующих сетей водоотведения                                           | -                                                                                                                                                           | -                           | -                                                                                                                                                                      | -                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                 | -            | -            | 4,68                                                                                                | 4,68                        | -                                                                                                                                                         | -                 | -            | -            | -                                                                                                                                                                        | -                 | -            | -            |
| 2        | Реконструкция КОС                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                        | 2,3/71,8*                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,0/71,8*         | 3,0/69,95*   | 3,0/68,09*   | -                                                                                                   | -                           | 0,730                                                                                                                                                     | 0,673             | 0,668        | 0,654        | -                                                                                                                                                                        | -                 | -            | -            |
| 3        | Модернизация КНС                                                                         | -                                                                                                                                                           | -                           | -                                                                                                                                                                      | -                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                 | -            | -            | -                                                                                                   | -                           | -                                                                                                                                                         | -                 | -            | -            | 0,260                                                                                                                                                                    | 0,257             | 0,252        | 0,246        |
| 3.1.     | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС-Совхозная | -                                                                                                                                                           | -                           | -                                                                                                                                                                      | -                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                 | -            | -            | -                                                                                                   | -                           | -                                                                                                                                                         | -                 | -            | -            | 0,260                                                                                                                                                                    | 0,257             | 0,252        | 0,246        |
| 3.2.     | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- РНС-1а   | -                                                                                                                                                           | -                           | -                                                                                                                                                                      | -                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                 | -            | -            | -                                                                                                   | -                           | -                                                                                                                                                         | -                 | -            | -            | 0,260                                                                                                                                                                    | 0,257             | 0,252        | 0,246        |
|          | <b>Итого по предприятию</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>71,80</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>71,80</b>      | <b>69,95</b> | <b>68,09</b> | <b>4,68</b>                                                                                         | <b>4,68</b>                 | <b>0,730</b>                                                                                                                                              | <b>0,673</b>      | <b>0,668</b> | <b>0,654</b> | <b>0,26</b>                                                                                                                                                              | <b>0,257</b>      | <b>0,252</b> | <b>0,246</b> |

\* Первое значение достигается при условии утверждения для ООО "Нижневартовские коммунальные системы" значений уровня нормативно допустимых сбросов, аналогичных утвержденным для МУП «Горводоканал».

Второе значение - в случае если ООО "Нижневартовские коммунальные системы" будет работать по предельно допустимой концентрации установленных для водоемов рыбохозяйственного назначения значений доли проб сточных вод, не соответствующих пределам предельно допустимых концентраций сбросов.





| N п/п   | Наименование мероприятий                                                                                                                 | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Основные технические характеристики |          |                     |             | Год реализации мероприятия |       | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |                         |                            |      |       |      |                        |                                     |   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------|-------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------|-------|------|------------------------|-------------------------------------|---|
|         |                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наименование показателя             | Ед. изм. | Значение показателя |             | до                         | после | Всего                                                                   | Профинансировано к 2020 | в т.ч. по годам реализации |      |       |      | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |   |
|         |                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |          | до                  | после       |                            |       |                                                                         |                         | 2020 факт                  | 2021 | 2022  | 2023 |                        |                                     |   |
| 1       | 2                                                                                                                                        | 3                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                   | 6        | 7                   | 8           | 9                          | 10    | 11                                                                      | 12                      | 13                         | 14   | 15    | 16   | 17                     | 18                                  |   |
| 3.1.2.2 | Реконструкция участка сети, в 10Б мкр. Переключение жилых домов №87 и 85 по ул. Нефтяников                                               |                                             | Реконструкция участков сетей, входящих в состав участка "Участок сети водоснабжения от УТ8-УТ9-транзитом по техподполью жилого дома №87 (стр.4) по улице Нефтяников и до жилого дома №85 по улице Нефтяников (стр.3)"<br>10Б мкр., ул. Нефтяников (от ВК-10Б/28 через ж/д по ул. Нефтяников, 87 до ж/д по ул. Нефтяников, 85) | Материал                            | -        | сталь               | полиэтилен  | 2022                       | 2022  | 2 360                                                                   | 0                       | 0                          | 0    | 2 360 | 0    | 0                      | 0                                   | 0 |
|         |                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Диаметр                             | мм       | 108                 | 160<br>110  |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |      |                        |                                     |   |
|         |                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Протяженность                       | м        | 210,5               | 116,5<br>94 |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |      |                        |                                     |   |
| 3.1.2.3 | Реконструкция участка сети от точки врезки в техподполье ж/дома по ул.Мира №70 (20стр.) до ТК-24                                         |                                             | «Участок холодного водоснабжения от точки врезки в техподполье ж/дома по ул.Мира №70»<br>12 мкр.                                                                                                                                                                                                                              | Материал                            | -        | сталь               | полиэтилен  | 2023                       | 2023  | 923                                                                     | 0                       | 0                          | 0    | 0     | 923  | 0                      | 0                                   | 0 |
|         |                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Диаметр                             | мм       | 219                 | 225         |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |      |                        |                                     |   |
|         |                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Протяженность                       | м        | 22,1                | 22,1        |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |      |                        |                                     |   |
| 3.1.2.4 | Реконструкция участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-3 до ж/дома по ул.Мира №64 (15стр.)" |                                             | 12 мкр., ул. Мира                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Материал                            | -        | сталь               | полиэтилен  | 2023                       | 2023  | 876                                                                     | 0                       | 0                          | 0    | 0     | 876  | 0                      | 0                                   | 0 |
|         |                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Диаметр                             | мм       | 219                 | 225         |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |      |                        |                                     |   |
|         |                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Протяженность                       | м        | 49,0                | 49,0        |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |      |                        |                                     |   |
| 3.1.2.5 | Реконструкция участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-3 до ТК-4"                           |                                             | 12 мкр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Материал                            | -        | сталь               | полиэтилен  | 2023                       | 2023  | 973                                                                     | 0                       | 0                          | 0    | 0     | 973  | 0                      | 0                                   | 0 |
|         |                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Диаметр                             | мм       | 219                 | 225         |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |      |                        |                                     |   |
|         |                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Протяженность                       | м        | 80,5                | 80,5        |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |      |                        |                                     |   |

| N п/п   | Наименование мероприятий                                                                             | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта                                                                                                              | Основные технические характеристики       |          |                     |                 | Год реализации мероприятия |             | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |                         |                            |              |              |               |                        |                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                    | Наименование показателя                   | Ед. изм. | Значение показателя |                 | до                         | после       | Всего                                                                   | Профинансировано к 2020 | в т.ч. по годам реализации |              |              |               | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|         |                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                    |                                           |          | до                  | после           |                            |             |                                                                         |                         | 2020 факт                  | 2021         | 2022         | 2023          |                        |                                     |
| 1       | 2                                                                                                    | 3                                           | 4                                                                                                                                                  | 5                                         | 6        | 7                   | 8               | 9                          | 10          | 11                                                                      | 12                      | 13                         | 14           | 15           | 16            | 17                     | 18                                  |
| 3.1.2.6 | Реконструкция участка сети с установкой водопроводной камеры от ВК-У3/4 до существующего водопровода |                                             | 4 мкр. Реконструкция уличных сетей холодного водоснабжения с установкой водопроводной камеры по ул. Жукова от ВК-У3/4 до существующего водопровода | Материал                                  | -        | сталь               | полиэтилен      | 2021                       | 2021        | 8 149                                                                   | 0                       | 0                          | 8 149        | 0            | 0             | 0                      | 0                                   |
|         |                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                    | Диаметр                                   | мм       | 350                 | 355             |                            |             |                                                                         |                         |                            |              |              |               |                        |                                     |
|         |                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                    | Протяженность                             | м        | 172,8               | 172,8           |                            |             |                                                                         |                         |                            |              |              |               |                        |                                     |
| 3.1.2.7 | Реконструкция участка сети от УТ3-УТ4-УТ5-УТ6 до ж/д 11 (ул. Др.Народов, 16)                         |                                             | "Участок сети холодного водоснабжения" 16 мкр.                                                                                                     | Материал                                  | -        | сталь               | полиэтилен      | 2022                       | 2022        | 4 766                                                                   | 0                       | 0                          | 0            | 4 766        | 0             | 0                      | 0                                   |
|         |                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                    | Диаметр                                   | мм       | 159                 | 160             |                            |             |                                                                         |                         |                            |              |              |               |                        |                                     |
|         |                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                    | Протяженность                             | м        | 223,5               | 223,5           |                            |             |                                                                         |                         |                            |              |              |               |                        |                                     |
| 3.1.2.8 | Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм                      |                                             | -                                                                                                                                                  | -                                         | -        | -                   | -               | 2021                       | 2021        | 1 650                                                                   | 0                       | 0                          | 1 650        | 0            | 0             | 0                      | 0                                   |
| 3.1.3   | <b>Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм</b>                                                    |                                             | <b>Внутриквартальные сети водоснабжения</b>                                                                                                        | <b>Общая протяженность всего, в т.ч.:</b> | м        | <b>1 146,20</b>     | <b>1 146,20</b> | <b>2021</b>                | <b>2023</b> | <b>24 231</b>                                                           | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>4 099</b> | <b>5 199</b> | <b>14 933</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |
| 3.1.3.1 | Реконструкция участка сети от кам. ТК-16А-5 до кам.ТК-16А-6 по ул. Омская                            |                                             | "ХВ от УТ5-УТ6 до школы 15" 16А мкр.                                                                                                               | Материал                                  | -        | сталь               | полиэтилен      | 2022                       | 2022        | 1 770                                                                   | 0                       | 0                          | 0            | 1 770        | 0             | 0                      | 0                                   |
|         |                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                    | Диаметр                                   | мм       | 159                 | 160             |                            |             |                                                                         |                         |                            |              |              |               |                        |                                     |
|         |                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                    | Протяженность                             | м        | 59,4                | 59,4            |                            |             |                                                                         |                         |                            |              |              |               |                        |                                     |
| 3.1.3.2 | Реконструкция участка сети от ТК-15 до ж/дома по ул.Мира №74а (21стр.)                               |                                             | "Участок сети холодного водоснабжения " 12 мкр.                                                                                                    | Материал                                  | -        | сталь               | полиэтилен      | 2022                       | 2022        | 1 713                                                                   | 0                       | 0                          | 0            | 1 713        | 0             | 0                      | 0                                   |
|         |                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                    | Диаметр                                   | мм       | 108                 | 110             |                            |             |                                                                         |                         |                            |              |              |               |                        |                                     |
|         |                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                    | Протяженность                             | м        | 54,8                | 54,8            |                            |             |                                                                         |                         |                            |              |              |               |                        |                                     |
| 3.1.3.3 | Реконструкция участка сети от ж/д по ул.Чапаева 5б до ж/д по ул.Чапаева 5а                           |                                             | "Участок сети водоснабжения" 15мкр. (от ж/д по ул.Чапаева 5б до ж/д по ул.Чапаева 5а и 5в)                                                         | Материал                                  | -        | сталь               | полиэтилен      | 2022                       | 2022        | 921                                                                     | 0                       | 0                          | 0            | 921          | 0             | 0                      | 0                                   |
|         |                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                    | Диаметр                                   | мм       | 108                 | 110             |                            |             |                                                                         |                         |                            |              |              |               |                        |                                     |
|         |                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                    | Протяженность                             | м        | 89,7                | 89,7            |                            |             |                                                                         |                         |                            |              |              |               |                        |                                     |
| 3.1.3.4 | Реконструкция участка сети от УТ 3 до ж/д по ул.60 лет Октября 47                                    |                                             | "Участок сети водоснабжения" 15 мкр.                                                                                                               | Материал                                  | -        | сталь               | полиэтилен      | 2023                       | 2023        | 2 763                                                                   | 0                       | 0                          | 0            | 0            | 2 763         | 0                      | 0                                   |
|         |                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                    | Диаметр                                   | мм       | 108                 | 110             |                            |             |                                                                         |                         |                            |              |              |               |                        |                                     |
|         |                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                    | Протяженность                             | м        | 154,3               | 154,3           |                            |             |                                                                         |                         |                            |              |              |               |                        |                                     |

| № п/п    | Наименование мероприятий                                                                                                       | Обоснование необходимости (цель реализации)     | Описание и место расположения объекта                                                                       | Основные технические характеристики |          |                     |            | Год реализации мероприятия |       | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------|------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------|-------|-------|------------------------|-------------------------------------|---|
|          |                                                                                                                                |                                                 |                                                                                                             | Наименование показателя             | Ед. изм. | Значение показателя |            | до                         | после | Всего                                                                   | Профинансировано к 2020 | в т.ч. по годам реализации |      |       |       | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |   |
|          |                                                                                                                                |                                                 |                                                                                                             |                                     |          | до                  | после      |                            |       |                                                                         |                         | 2020 факт                  | 2021 | 2022  | 2023  |                        |                                     |   |
| 1        | 2                                                                                                                              | 3                                               | 4                                                                                                           | 5                                   | 6        | 7                   | 8          | 9                          | 10    | 11                                                                      | 12                      | 13                         | 14   | 15    | 16    | 17                     | 18                                  |   |
| 3.1.3.5  | Реконструкция участка сети от УТ 1 ж/д по ул. Чапаева 7в                                                                       |                                                 | "Участок сети водоснабжения" 15 мкр.                                                                        | Материал                            | -        | сталь               | полиэтилен | 2022                       | 2022  | 795                                                                     | 0                       | 0                          | 0    | 795   | 0     | 0                      | 0                                   |   |
|          |                                                                                                                                |                                                 | Диаметр                                                                                                     | мм                                  | 108      | 110                 |            |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |   |
|          |                                                                                                                                |                                                 | Протяженность                                                                                               | м                                   | 63,5     | 63,5                |            |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |   |
| 3.1.3.6  | Реконструкция участка сети от точки врезки в тех.подполье ж/д 1 (Др. Народов, 6) до д/с №73 "Снежана" (по ул. Др. Народов, 12) |                                                 | "Реконструкция участка сети" 16 мкр. (от точки врезки в тех.подполье Др. Народов, 6 до ул. Др. Народов, 12) | Материал                            | -        | сталь               | полиэтилен | 2023                       | 2023  | 3 224                                                                   | 0                       | 0                          | 0    | 0     | 3 224 | 0                      | 0                                   | 0 |
|          |                                                                                                                                |                                                 | Диаметр                                                                                                     | мм                                  | 108      | 110                 |            |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |   |
|          |                                                                                                                                |                                                 | Протяженность                                                                                               | м                                   | 303,5    | 303,5               |            |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |   |
| 3.1.3.7  | Реконструкция участка сети от ТК-6 до ТК-5                                                                                     |                                                 | "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-6 до ТК-5" 12 мкр.                                              | Материал                            | -        | сталь               | полиэтилен | 2023                       | 2023  | 1 536                                                                   | 0                       | 0                          | 0    | 0     | 1 536 | 0                      | 0                                   | 0 |
|          |                                                                                                                                |                                                 | Диаметр                                                                                                     | мм                                  | 219      | 225                 |            |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |   |
|          |                                                                                                                                |                                                 | Протяженность                                                                                               | м                                   | 50,6     | 50,6                |            |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |   |
| 3.1.3.8  | Реконструкция участка сети от ТК-4 до ж/дома по ул. Мира №64а (12стр.)                                                         |                                                 | 12 мкр.                                                                                                     | Материал                            | -        | сталь               | полиэтилен | 2021                       | 2021  | 232                                                                     | 0                       | 0                          | 232  | 0     | 0     | 0                      | 0                                   | 0 |
|          |                                                                                                                                |                                                 | Диаметр                                                                                                     | мм                                  | 159      | 160                 |            |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |   |
|          |                                                                                                                                |                                                 | Протяженность                                                                                               | м                                   | 11,0     | 11,0                |            |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |   |
| 3.1.3.9  | Реконструкция участка сети от УТ 4 ж/д по ул. Чапаева 7б                                                                       |                                                 | "Участок сети водоснабжения" 15 мкр.                                                                        | Материал                            | -        | сталь               | полиэтилен | 2023                       | 2023  | 1 103                                                                   | 0                       | 0                          | 0    | 0     | 1 103 | 0                      | 0                                   | 0 |
|          |                                                                                                                                | Диаметр                                         | мм                                                                                                          | 159                                 | 160      |                     |            |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |   |
|          |                                                                                                                                | Протяженность                                   | м                                                                                                           | 40,8                                | 40,8     |                     |            |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |   |
| 3.1.3.10 | Реконструкция участка сети от УТ6 до д/с 29 (д/с №61 по ул. Др. Народов, 14а)                                                  | "Участок сети холодного водоснабжения" 16 мкр.  | Материал                                                                                                    | -                                   | сталь    | полиэтилен          | 2021       | 2021                       | 1 323 | 0                                                                       | 0                       | 1 323                      | 0    | 0     | 0     | 0                      | 0                                   |   |
|          |                                                                                                                                | Диаметр                                         | мм                                                                                                          | 108                                 | 110      |                     |            |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |   |
|          |                                                                                                                                | Протяженность                                   | м                                                                                                           | 67                                  | 67       |                     |            |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |   |
| 3.1.3.11 | Реконструкция участка сети от ТК-7 до ТК-6                                                                                     | "Участок сети холодного водоснабжения" 12 мкр.  | Материал                                                                                                    | -                                   | сталь    | полиэтилен          | 2023       | 2023                       | 3 405 | 0                                                                       | 0                       | 0                          | 0    | 3 405 | 0     | 0                      | 0                                   |   |
|          |                                                                                                                                | Диаметр                                         | мм                                                                                                          | 200                                 | 225      |                     |            |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |   |
|          |                                                                                                                                | Протяженность                                   | м                                                                                                           | 86,9                                | 86,9     |                     |            |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |   |
| 3.1.3.12 | Реконструкция участка сети от ТК-15 до противотуберкулезного диспансера (д/с43) по ул. Мира №74б (43стр.)                      | "Участок сети холодного водоснабжения" 12 мкр.  | Материал                                                                                                    | -                                   | сталь    | полиэтилен          | 2023       | 2023                       | 1 383 | 0                                                                       | 0                       | 0                          | 0    | 1 383 | 0     | 0                      | 0                                   |   |
|          |                                                                                                                                | Диаметр                                         | мм                                                                                                          | 108                                 | 110      |                     |            |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |   |
|          |                                                                                                                                | Протяженность                                   | м                                                                                                           | 70,6                                | 70,6     |                     |            |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |   |
| 3.1.3.13 | Реконструкция участка сети от УТ44 до ж/с №34 (д/с №77 "Эрудит" по ул. Интернациональная, 45а)                                 | "Участок сети холодного водоснабжения" 10А мкр. | Материал                                                                                                    | -                                   | сталь    | полиэтилен          | 2023       | 2023                       | 1 519 | 0                                                                       | 0                       | 0                          | 0    | 1 519 | 0     | 0                      | 0                                   |   |
|          |                                                                                                                                | Диаметр                                         | мм                                                                                                          | 108                                 | 110      |                     |            |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |   |
|          |                                                                                                                                | Протяженность                                   | м                                                                                                           | 73,4                                | 73,4     |                     |            |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |   |

| N п/п                                                                                                                                         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                             | Обоснование необходимости (цель реализации)                                                                                                                                                                                                                      | Описание и место расположения объекта           | Основные технические характеристики   |                        |                     |       | Год реализации мероприятия |       | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |                         |                            |               |               |               |                        |                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|---|
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | Наименование показателя               | Ед. изм.               | Значение показателя |       | до                         | после | Всего                                                                   | Профинансировано к 2020 | в т.ч. по годам реализации |               |               |               | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |   |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                       |                        | до                  | после |                            |       |                                                                         |                         | 2020 факт                  | 2021          | 2022          | 2023          |                        |                                     |   |
| 1                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                               | 5                                     | 6                      | 7                   | 8     | 9                          | 10    | 11                                                                      | 12                      | 13                         | 14            | 15            | 16            | 17                     | 18                                  |   |
| 3.1.3.14                                                                                                                                      | Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                               | -                                     | -                      | -                   | -     | 2021                       | 2021  | 2 543                                                                   | 0                       | 0                          | 2 543         | 0             | 0             | 0                      | 0                                   |   |
| <b>Всего по пункту 3.1 группы 3</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                       |                        |                     |       |                            |       | <b>133 690</b>                                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>46 105</b> | <b>21 814</b> | <b>65 772</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |   |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                       |                        |                     |       |                            |       |                                                                         |                         |                            |               |               |               |                        |                                     |   |
| <b>3.2.1 Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                       |                        |                     |       |                            |       |                                                                         |                         |                            |               |               |               |                        |                                     |   |
| 3.2.1.1                                                                                                                                       | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 12/11 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)                                       | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды и объективное распределение оплаты за потреблённую электроэнергию между ООО «Нижевартговские коммунальные системы» и АО «Городские электрические сети», установка приборов учета | г. Нижневартговск, ул. Ленина д. 19, ст. 1      | установленная мощность                | тыс м3/сут             | 4,32                | 0,60  | 2021                       | 2021  | 5 573                                                                   | 0                       | 0                          | 5 573         | 0             | 0             | 0                      | 0                                   |   |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | НУР электроэнергии                    | кВт*ч / м <sup>3</sup> | -                   | 0,138 |                            |       |                                                                         |                         |                            |               |               |               |                        |                                     |   |
| 3.2.1.2                                                                                                                                       | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 14/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы)                                        | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды и объективное распределение оплаты за потреблённую электроэнергию между ООО «Нижевартговские коммунальные системы» и АО «Городские электрические сети», установка приборов учета | г. Нижневартговск, ул. Ленина д. 27, ст. 2      | установленная мощность                | тыс м3/сут             | 4,32                | 0,60  | 2021                       | 2021  | 5 488                                                                   | 0                       | 0                          | 5 488         | 0             | 0             | 0                      | 0                                   | 0 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | НУР электроэнергии                    | кВт*ч / м3             | -                   | 0,138 |                            |       |                                                                         |                         |                            |               |               |               |                        |                                     |   |
| <b>3.2.2 Модернизация ВОС</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                       |                        |                     |       |                            |       |                                                                         |                         |                            |               |               |               |                        |                                     |   |
| 3.2.2.1                                                                                                                                       | Разработка проектной документации, прохождение экспертизы (реконструкция системы обеззараживания и хранения реагентов для перехода на гипохлорит, I-й этап - обустройство склада хранения реагентов) | Повышение надежности и безопасности                                                                                                                                                                                                                              | Хлораторная на площадке ВОС-2, ул. Пермская, 28 | установленная мощность (оборудование) | кг/час                 | 5                   | 5     | 2023                       | 2025  | 18 746                                                                  | 0                       | 0                          | 0             | 0             | 4 481         | 14 265                 | 0                                   |   |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | объем склада хранения реагентов       | тонн                   | 8                   | 8     |                            |       |                                                                         |                         |                            |               |               |               |                        |                                     |   |

| N п/п                                                                                                                                                            | Наименование мероприятий                                                                                              | Обоснование необходимости (цель реализации)                                                                          | Описание и место расположения объекта                                                      | Основные технические характеристики            |          |                     |               | Год реализации мероприятия |             | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                            | Наименование показателя                        | Ед. изм. | Значение показателя |               | до                         | после       | Всего                                                                   | Профинансировано к 2020 | в т.ч. по годам реализации |               |                |               | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                            |                                                |          | до                  | после         |                            |             |                                                                         |                         | 2020 факт                  | 2021          | 2022           | 2023          |                        |                                     |          |
| 1                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                                    | 4                                                                                          | 5                                              | 6        | 7                   | 8             | 9                          | 10          | 11                                                                      | 12                      | 13                         | 14            | 15             | 16            | 17                     | 18                                  |          |
| <b>Всего по пункту 3.2. группы 3</b>                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                            |                                                |          |                     |               |                            |             |                                                                         | <b>29 808</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>11 062</b>  | <b>0</b>      | <b>4 481</b>           | <b>14 265</b>                       | <b>0</b> |
| <b>ИТОГО по холодному водоснабжению</b>                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                            |                                                |          |                     |               |                            |             |                                                                         | <b>297 510</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>130 559</b> | <b>82 434</b> | <b>70 252</b>          | <b>14 265</b>                       | <b>0</b> |
| <b>Мероприятия в сфере водоотведения</b>                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                            |                                                |          |                     |               |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |          |
| <b>Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов</b> |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                            |                                                |          |                     |               |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |          |
| <b>3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения</b>                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                            |                                                |          |                     |               |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |          |
| 3.1.1                                                                                                                                                            | <b>Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм</b>                                                                     | 1. Уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации;<br>2. Снижение процента износа канализационных сетей | <b>Магистральные канализационные коллектора</b>                                            | <b>Общая протяженнос<br/>ть всего, в т.ч.:</b> | м        | <b>957,00</b>       | <b>957,00</b> | <b>2021</b>                | <b>2023</b> | <b>230 860</b>                                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>32 946</b> | <b>157 460</b> | <b>40 454</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |          |
| 3.1.1.1                                                                                                                                                          | Реконструкция участка сети от КК-У14/77 до КК-У14/76                                                                  |                                                                                                                      | "Участок канализационного коллектора от КК563 до КК566, от КК566 до КК567"<br>ул. Северная | Материал                                       | -        | ж.б.                | ПВХ           | 2022                       | 2022        | 56 558                                                                  | 0                       | 0                          | 0             | 56 558         | 0             | 0                      | 0                                   | 0        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                            | Диаметр                                        | мм       | 1600                | 1500          |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                            | Протяженность                                  | м        | 156,5               | 156,5         |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |          |
| 3.1.1.2                                                                                                                                                          | Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок канализационного коллектора от КК596 до КК563" |                                                                                                                      | ул. Чапаева.<br>(от КК-У11/57 до КК-У11/59)                                                | Материал                                       | -        | ж.б.                | ПВХ           | 2023                       | 2023        | 13 542                                                                  | 0                       | 0                          | 0             | 0              | 13 542        | 0                      | 0                                   | 0        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                      | Диаметр                                                                                    | мм                                             | 800      | 700                 |               |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                      | Протяженность                                                                              | м                                              | 168,4    | 168,4               |               |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |          |
| 3.1.1.3                                                                                                                                                          | Реконструкция участка сети от КК-У14/44 до КК-У14/78                                                                  | "Участок канализационного коллектора от КК563 до КК566, от КК566 до КК567"                                           | Материал                                                                                   | -                                              | ж.б.     | ПВХ                 | 2023          | 2023                       | 21 225      | 0                                                                       | 0                       | 0                          | 0             | 21 225         | 0             | 0                      | 0                                   |          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                      | Диаметр                                                                                    | мм                                             | 1600     | 1500                |               |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                      | Протяженность                                                                              | м                                              | 58,4     | 58,4                |               |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |          |
| 3.1.1.4                                                                                                                                                          | Реконструкция участка сети от ГКНС-3 до суц. Кам.                                                                     | "Участок канализационного коллектора от КК567 до ГКНС-3"<br>ул. Северная                                             | Материал                                                                                   | -                                              | ж.б.     | сталь               | 2023          | 2023                       | 5 686       | 0                                                                       | 0                       | 0                          | 0             | 5 686          | 0             | 0                      | 0                                   |          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                      | Диаметр                                                                                    | мм                                             | 1000     | 1200                |               |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                      | Протяженность                                                                              | м                                              | 17       | 17                  |               |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |          |

| N п/п   | Наименование мероприятий                                                  | Обоснование необходимости (цель реализации)                     | Описание и место расположения объекта                                                                                                                                                 | Основные технические характеристики       |          |                     |               | Год реализации мероприятия |             | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |                         |                            |               |               |          |                        |                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                       | Наименование показателя                   | Ед. изм. | Значение показателя |               | до                         | после       | Всего                                                                   | Профинансировано к 2020 | в т.ч. по годам реализации |               |               |          | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|         |                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                           |          | до                  | после         |                            |             |                                                                         |                         | 2020 факт                  | 2021          | 2022          | 2023     |                        |                                     |
| 1       | 2                                                                         | 3                                                               | 4                                                                                                                                                                                     | 5                                         | 6        | 7                   | 8             | 9                          | 10          | 11                                                                      | 12                      | 13                         | 14            | 15            | 16       | 17                     | 18                                  |
| 3.1.1.5 | Реконструкция участка сети от КК-У14/74 до кол. К-3                       |                                                                 | "Участок канализационного коллектора от КК563 до КК566, от КК566 до КК567"<br>ул. Северная (от до КК-У14/74 до КК-У14/76)                                                             | Материал                                  | -        | ж.б.                | ПВХ           | 2021                       | 2021        | 29 916                                                                  | 0                       | 0                          | 29 916        | 0             | 0        | 0                      | 0                                   |
|         |                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                       | Диаметр                                   | мм       | 1600                | 1500          |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |               |          |                        |                                     |
|         |                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                       | Протяженность                             | м        | 72,5                | 72,5          |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |               |          |                        |                                     |
| 3.1.1.6 | Реконструкция участка сети от КК-У8/20 до КК-У8/10                        |                                                                 | «Участок канализационного коллектора по ул.Ленина (от Комсомольского бульвара до ул. Менделеева» по ул. Ленина)                                                                       | Материал                                  | -        | ж.б.                | ПВХ           | 2022                       | 2022        | 100 902                                                                 | 0                       | 0                          | 0             | 100 902       | 0        | 0                      | 0                                   |
|         |                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                       | Диаметр                                   | мм       | 1000<br>900         | 900<br>800    |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |               |          |                        |                                     |
|         |                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                       | Протяженность                             | м        | 352<br>132,2        | 352<br>132,2  |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |               |          |                        |                                     |
| 3.1.1.7 | Проектно-изыскательские работы реконструкции сетей водоотведения Ду≥800мм |                                                                 | -                                                                                                                                                                                     | -                                         | -        | -                   | -             | 2021                       | 2021        | 3 030                                                                   | 0                       | 0                          | 3 030         | 0             | 0        | 0                      | 0                                   |
| 3.1.2   | <b>Реконструкция сети водоотведения 300мм&lt;Ду&lt;800мм</b>              | 1. Уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; | <b>Уличные сети канализации</b>                                                                                                                                                       | <b>Общая протяженность всего, в т.ч.:</b> | м        | <b>827,70</b>       | <b>827,70</b> | <b>2021</b>                | <b>2022</b> | <b>64 707</b>                                                           | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>15 001</b> | <b>49 705</b> | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |
| 3.1.2.1 | Реконструкция участка сети от КК-7/139 до КК-У5/15                        | 2. Снижение процента износа канализационных сетей               | "Участок сети канализации от К-79, от ж/д по ул.Спортивная 7 (строит.№39), ул. Спортивная 5(строит.№29), ул. Спортивная 70б (строит.№32)"<br>ул. Нефтянников (от КК-7/143 до КК-7/273 | Материал                                  | -        | ВЧШГ ж.б.           | ПВХ           | 2022                       | 2022        | 16 197                                                                  | 0                       | 0                          | 0             | 16 197        | 0        | 0                      | 0                                   |
|         |                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                       | Диаметр                                   | мм       | 400<br>500          | 400<br>500    |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |               |          |                        |                                     |
|         |                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                       | Протяженность                             | м        | 171,7<br>51,6       | 171,7<br>51,6 |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |               |          |                        |                                     |

| N п/п   | Наименование мероприятий                                                                               | Обоснование необходимости (цель реализации)                     | Описание и место расположения объекта                                                                                                                                                                                                                      | Основные технические характеристики       |                     |                     |                | Год реализации мероприятия |             | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |                         |                            |               |               |              |                        |                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | Наименование показателя                   | Ед. изм.            | Значение показателя |                | до                         | после       | Всего                                                                   | Профинансировано к 2020 | в т.ч. по годам реализации |               |               |              | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|         |                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                     | до                  | после          |                            |             |                                                                         |                         | 2020 факт                  | 2021          | 2022          | 2023         |                        |                                     |
| 1       | 2                                                                                                      | 3                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                   | 7                   | 8              | 9                          | 10          | 11                                                                      | 12                      | 13                         | 14            | 15            | 16           | 17                     | 18                                  |
| 3.1.2.2 | Реконструкция участка сети от КК-У10/17 до КК-У5/17 от КК-5/17 до КК-У5/15                             |                                                                 | "Участок канализационного коллектора по ул. Нефтяников (от 7 микрорайона), по ул. Мира до КК-23" ул. Мира ул. Нефтяников                                                                                                                                   | Материал                                  | -                   | чугун               | полиэтилен     | 2022                       | 2022        | 24 034                                                                  | 0                       | 0                          | 0             | 24 034        | 0            | 0                      | 0                                   |
|         | Диаметр                                                                                                |                                                                 | мм                                                                                                                                                                                                                                                         | 500                                       | 500                 | 500                 |                |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |               |              |                        |                                     |
|         | Протяженность                                                                                          |                                                                 | м                                                                                                                                                                                                                                                          | 67,8<br>97,8<br>159                       | 67,8<br>97,8<br>159 |                     |                |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |               |              |                        |                                     |
| 3.1.2.3 | Реконструкция участка сети от КК-У10/8 до КК-У10/10, от КК-У10/7 до КК-У10/8, от КК-У10/9 до КК-У10/56 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | ул. Мира                                  | Материал            | -                   | ж.б.           | полиэтилен                 | 2021        | 2021                                                                    | 13 723                  | 0                          | 0             | 13 723        | 0            | 0                      | 0                                   |
|         | Диаметр                                                                                                | мм                                                              | 600                                                                                                                                                                                                                                                        | 535                                       |                     |                     |                |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |               |              |                        |                                     |
|         | Протяженность                                                                                          | м                                                               | 95                                                                                                                                                                                                                                                         | 95                                        |                     |                     |                |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |               |              |                        |                                     |
| 3.1.2.4 | Реконструкция участка сети от КК-У8/3 до КК-У5/31                                                      |                                                                 | «Участок канализационного коллектора по ул. Нефтяников (от ул. Мира до ул. Ленина); «Участок канализационного коллектора по ул. Ленина (строит. №8) (от ул. Нефтяников до комсомольского бульвара)» От КК-У8/3 по ул. Ленина до КК-У5/31 по ул. Нефтяников | Материал                                  | -                   | ж.б.                | полиэтилен     | 2022                       | 2022        | 9 475                                                                   | 0                       | 0                          | 0             | 9 475         | 0            | 0                      | 0                                   |
|         | Диаметр                                                                                                | мм                                                              | 600                                                                                                                                                                                                                                                        | 500                                       | 800                 |                     |                |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |               |              |                        |                                     |
|         | Протяженность                                                                                          | м                                                               | 39<br>145.8                                                                                                                                                                                                                                                | 39<br>145.8                               |                     |                     |                |                            |             |                                                                         |                         |                            |               |               |              |                        |                                     |
| 3.1.2.5 | Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм                        |                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                         | -                   | -                   | -              | 2021                       | 2021        | 1 278                                                                   | 0                       | 0                          | 1 278         | 0             | 0            | 0                      | 0                                   |
| 3.1.3   | <b>Реконструкция сети водоотведения Ду≤300мм</b>                                                       | 1. Уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации; | <b>Уличные и внутриквартальные сети канализации</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Общая протяженность всего, в т.ч.:</b> | м                   | <b>2218,48</b>      | <b>2218,48</b> | <b>2021</b>                | <b>2023</b> | <b>104 411</b>                                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>26 910</b> | <b>71 708</b> | <b>5 792</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |

| N п/п   | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                     | Обоснование необходимости (цель реализации)       | Описание и место расположения объекта                                                                                                                                                                                                | Основные технические характеристики |          |                     |                   | Год реализации мероприятия |       | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------|-------|-------|------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | Наименование показателя             | Ед. изм. | Значение показателя |                   | до                         | после | Всего                                                                   | Профинансировано к 2020 | в т.ч. по годам реализации |      |       |       | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|         |                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |          | до                  | после             |                            |       |                                                                         |                         | 2020 факт                  | 2021 | 2022  | 2023  |                        |                                     |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                   | 6        | 7                   | 8                 | 9                          | 10    | 11                                                                      | 12                      | 13                         | 14   | 15    | 16    | 17                     | 18                                  |
| 3.1.3.1 | Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации ж/д по ул. 60 лет Октября №5 (строит.№55), 60 лет октября №7, (строит.№56), 60 лет октября №9 (строит.№57) до КК-22" | 2. Снижение процента износа канализационных сетей | 1 мкр. (От КК173, КК1/176, 1/179 до КК-1/183)                                                                                                                                                                                        | Материал                            | -        | чугун               | полиэтилен        | 2022                       | 2022  | 4 786                                                                   | 0                       | 0                          | 0    | 4 786 | 0     | 0                      | 0                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | Диаметр                             | мм       | 150                 | 180               |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | Протяженность                       | м        | 207,28              | 207,28            |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |
| 3.1.3.2 | Реконструкция участка сети от кол.КК-1/171 до кол. КК-У2/76                                                                                                                                                  |                                                   | "Участок сети канализации ж/д по ул. Менделеева 66 ( строит №17) от КК - 32 до коллектора по ул. 60 Лет Октября ( КК 119)" 1 мкр. (От КК-1/171 до КК-У1/183)                                                                         | Материал                            | -        | чугун               | ПВХ               | 2022                       | 2022  | 2 330                                                                   | 0                       | 0                          | 0    | 2 330 | 0     | 0                      | 0                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | Диаметр                             | мм       | 200                 | 200               |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | Протяженность                       | м        | 42,5                | 42,5              |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |
| 3.1.3.3 | Реконструкция участка сети от кол.КК-1/141 до кол. КК-У1/11                                                                                                                                                  |                                                   | "Участок сети канализации от ж/д по проспекту Победы 3 (строит.№36) и общественного центра по проспекту победы №5 (строит.№36а) до КК-113" и "Участок сети канализации от КК 112 до коллектора по Проспекту Победы ( КК 121)" 1 мкр. | Материал                            | -        | чугун               | полиэтилен<br>ПВХ | 2023                       | 2023  | 5 792                                                                   | 0                       | 0                          | 0    | 0     | 5 792 | 0                      | 0                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | Диаметр                             | мм       | 150<br>200          | 180<br>200        |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | Протяженность                       | м        | 84,0<br>27,3        | 84,0<br>27,3      |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |
| 3.1.3.4 | Реконструкция участка сети от КК-6/313 ч/з КК-6/314 до КК-6/315                                                                                                                                              |                                                   | "Участок сети канализации (от центрального теплового пункта (ЦТП-58 (6/3) по ул.Мира 23 строение 1) до КК-4))" 6 мкр.                                                                                                                | Материал                            | -        | чугун               | полиэтилен        | 2021                       | 2021  | 980                                                                     | 0                       | 0                          | 980  | 0     | 0     | 0                      | 0                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | Диаметр                             | мм       | 150                 | 136               |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | Протяженность                       | м        | 39,8                | 39,8              |                            |       |                                                                         |                         |                            |      |       |       |                        |                                     |

| N п/п    | Наименование мероприятий                                                                                                          | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта                                                                                       | Основные технические характеристики |          |                     |                | Год реализации мероприятия |       | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |                         |                            |       |       |      |                        |                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------|----------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|-------|------|------------------------|-------------------------------------|
|          |                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                             | Наименование показателя             | Ед. изм. | Значение показателя |                | до                         | после | Всего                                                                   | Профинансировано к 2020 | в т.ч. по годам реализации |       |       |      | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|          |                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                             |                                     |          | до                  | после          |                            |       |                                                                         |                         | 2020 факт                  | 2021  | 2022  | 2023 |                        |                                     |
| 1        | 2                                                                                                                                 | 3                                           | 4                                                                                                                           | 5                                   | 6        | 7                   | 8              | 9                          | 10    | 11                                                                      | 12                      | 13                         | 14    | 15    | 16   | 17                     | 18                                  |
| 3.1.3.5  | Реконструкция участка сети от КК-6/319 ч/з КК-6/320 до КК-6/324                                                                   |                                             | "Участок сети канализации от ж/д по ул.М.Жукова 12а (строит.№30и)" 6 мкр.                                                   | Материал                            | -        | чугун               | полиэтилен     | 2021                       | 2021  | 1 329                                                                   | 0                       | 0                          | 1 329 | 0     | 0    | 0                      | 0                                   |
|          |                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                             | Диаметр                             | мм       | 150                 | 136            |                            |       |                                                                         |                         |                            |       |       |      |                        |                                     |
|          |                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                             | Протяженность                       | м        | 43,4                | 43,4           |                            |       |                                                                         |                         |                            |       |       |      |                        |                                     |
| 3.1.3.6  | Реконструкция участка сети от КК-16/57 чз КК-16/58 до КК-16/59                                                                    |                                             | "Участок сети канализации Десткого сада №61 Дружбы Народов 14а (стр.30)" ул. Дружбы Народов, 14а                            | Материал                            | -        | чугун               | полиэтилен     | 2021                       | 2021  | 2 363                                                                   | 0                       | 0                          | 2 363 | 0     | 0    | 0                      | 0                                   |
|          |                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                             | Диаметр                             | мм       | 150                 | 180            |                            |       |                                                                         |                         |                            |       |       |      |                        |                                     |
|          |                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                             | Протяженность                       | м        | 44,4                | 44,4           |                            |       |                                                                         |                         |                            |       |       |      |                        |                                     |
| 3.1.3.7  | Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации от ж/д по ул.Менделеева 30б (строит.№34)" |                                             | 6 мкр. (От КК-6/109 до КК-6/106)                                                                                            | Материал                            | -        | чугун               | полиэтилен     | 2022                       | 2022  | 1 310                                                                   | 0                       | 0                          | 0     | 1 310 | 0    | 0                      | 0                                   |
|          |                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                             | Диаметр                             | мм       | 150                 | 180            |                            |       |                                                                         |                         |                            |       |       |      |                        |                                     |
|          |                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                             | Протяженность                       | м        | 47,7                | 47,7           |                            |       |                                                                         |                         |                            |       |       |      |                        |                                     |
| 3.1.3.8  | Реконструкция участка сети больничного комплекса от КК-Боль. Комп./13 ч/з КК-Боль. Комп./14,15,16,19 до КК - Боль. Комп./23       |                                             | "Участок сети канализации от Главного хирургического корпуса по ул.Ленина №18 до К-3"                                       | Материал                            | -        | чугун               | полиэтилен ПВХ | 2022                       | 2022  | 5 042                                                                   | 0                       | 0                          | 0     | 5 042 | 0    | 0                      | 0                                   |
|          |                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                             | Диаметр                             | мм       | 150<br>300          | 180<br>300     |                            |       |                                                                         |                         |                            |       |       |      |                        |                                     |
|          |                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                             | Протяженность                       | м        | 85,2<br>11          | 85,2<br>11     |                            |       |                                                                         |                         |                            |       |       |      |                        |                                     |
| 3.1.3.9  | Реконструкция участка сети от КК-П-2/9 до КК-П-2/10                                                                               |                                             | "Участок сети канализации от Церковного комплекса до коллектора по ул.60 лет Октября" Прибрежная зона 2: 60 лет Октября, 68 | Материал                            | -        | чугун               | ПВХ            | 2022                       | 2022  | 2 499                                                                   | 0                       | 0                          | 0     | 2 499 | 0    | 0                      | 0                                   |
|          |                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                             | Диаметр                             | мм       | 250                 | 250            |                            |       |                                                                         |                         |                            |       |       |      |                        |                                     |
|          |                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                             | Протяженность                       | м        | 42,7                | 42,7           |                            |       |                                                                         |                         |                            |       |       |      |                        |                                     |
| 3.1.3.10 | Реконструкция участка сети от КК-1П/143 до КК-1П/144                                                                              |                                             | "Сети канализации МОСШ №17 по ул.Заводская, 9 от К-94 до К-сущ." Заводская, 9                                               | Материал                            | -        | чугун               | полиэтилен     | 2022                       | 2022  | 1 845                                                                   | 0                       | 0                          | 0     | 1 845 | 0    | 0                      | 0                                   |
|          |                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                             | Диаметр                             | мм       | 150                 | 136            |                            |       |                                                                         |                         |                            |       |       |      |                        |                                     |
|          |                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                             | Протяженность                       | м        | 38,6                | 38,6           |                            |       |                                                                         |                         |                            |       |       |      |                        |                                     |
| 3.1.3.11 | Реконструкция участка сети от КК-6/321 ч/з КК-6/322, КК-6/323 до КК-6/324                                                         |                                             | "Участок сети канализации от ж/д по ул.М.Жукова 12а (строит.№30и)" ул. Маршала Жукова, 12а                                  | Материал                            | -        | чугун               | полиэтилен     | 2021                       | 2021  | 1 407                                                                   | 0                       | 0                          | 1 407 | 0     | 0    | 0                      | 0                                   |
|          |                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                             | Диаметр                             | мм       | 150                 | 136            |                            |       |                                                                         |                         |                            |       |       |      |                        |                                     |
|          |                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                             | Протяженность                       | м        | 47,7                | 47,7           |                            |       |                                                                         |                         |                            |       |       |      |                        |                                     |

| N п/п                                                                                                                                      | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                     | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта                                                                    | Основные технические характеристики |          |                                 |                                 | Год реализации мероприятия |       | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                          | Наименование показателя             | Ед. изм. | Значение показателя             |                                 | до                         | после | Всего                                                                   | Профинансировано к 2020 | в т.ч. по годам реализации |               |                |               | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                          |                                     |          | до                              | после                           |                            |       |                                                                         |                         | 2020 факт                  | 2021          | 2022           | 2023          |                        |                                     |
| 1                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3                                           | 4                                                                                                        | 5                                   | 6        | 7                               | 8                               | 9                          | 10    | 11                                                                      | 12                      | 13                         | 14            | 15             | 16            | 17                     | 18                                  |
| 3.1.3.12                                                                                                                                   | Реконструкция участка сети от КК-3/3 до КК-3/2                                                                                                                                                                               |                                             | "Участок сети канализации от ж/д по ул.Менделеева 16 (строит.№11) ул.Ленина 1 (стр.№10)" 3 мкр. Ленина,1 | Материал                            | -        | чугун                           | полиэтилен                      | 2021                       | 2021  | 2 416                                                                   | 0                       | 0                          | 2 416         | 0              | 0             | 0                      | 0                                   |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                          | Диаметр                             | мм       | 150                             | 180                             |                            |       |                                                                         |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                          | Протяженность                       | м        | 53,3                            | 53,3                            |                            |       |                                                                         |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |
| 3.1.3.13                                                                                                                                   | Реконструкция участка сети от КК-1/70, от КК-1/48, от КК-1/65, от КК-1/59, от КК-1/58 и от КК-1/55 до кол. КК-У1П/26; от КК-1/35 и от КК-1/31 до КК-У1П/29; от К-52 до КК-У1П/30; от кол.КК-1/1 и кол.КК-1/4 до кол.КК-У2/79 |                                             | Реконструкция сетей водоотведения 1 микрорайона                                                          | Материал                            | -        | чугун                           | Полиэтилен ПВХ                  | 2022                       | 2022  | 53 896                                                                  | 0                       | 0                          | 0             | 53 896         | 0             | 0                      | 0                                   |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                          | Диаметр                             | мм       | 150<br>200<br>250<br>300        | 180<br>200<br>250<br>300        |                            |       |                                                                         |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                          | Протяженность                       | м        | 700,8<br>252.6<br>105.3<br>75.1 | 700,8<br>252.6<br>105.3<br>75.1 |                            |       |                                                                         |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |
| 3.1.3.14                                                                                                                                   | Реконструкция участка сети от кол. КК-1/194 до кол. КК-У1/16                                                                                                                                                                 |                                             | Реконструкция сетей водоотведения 1 микрорайона                                                          | Материал                            | -        | чугун                           | полиэтилен ПВХ                  | 2021                       | 2021  | 15 634                                                                  | 0                       | 0                          | 15 634        | 0              | 0             | 0                      | 0                                   |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                          | Диаметр                             | мм       | 180<br>200<br>300               | 180<br>200<br>300               |                            |       |                                                                         |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                          | Протяженность                       | м        | 113,1<br>90.3<br>66.4           | 113,1<br>90.3<br>66.4           |                            |       |                                                                         |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |
| 3.1.3.15                                                                                                                                   | Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм                                                                                                                                                    |                                             | -                                                                                                        | -                                   | -        | -                               | -                               | 2021                       | 2021  | 2 781                                                                   | 0                       | 0                          | 2 781         | 0              | 0             | 0                      | 0                                   |
| <b>Всего по пункту 3.1 группы 3</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                          |                                     |          |                                 |                                 |                            |       | <b>399 977</b>                                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>74 858</b> | <b>278 873</b> | <b>46 246</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |
| <b>3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения</b> |                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                          |                                     |          |                                 |                                 |                            |       |                                                                         |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |
| <b>3.2.1</b>                                                                                                                               | <b>Реконструкция КОС</b>                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                          |                                     |          |                                 |                                 |                            |       |                                                                         |                         |                            |               |                |               |                        |                                     |

| N п/п                             | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Обоснование необходимости (цель реализации)                                                                                                                                                                                | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |             |                     |       | Год реализации мероприятия |       | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |                         |                            |              |               |          |                        |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|---------------|----------|------------------------|-------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       | Наименование показателя             | Ед. изм.    | Значение показателя |       | до                         | после | Всего                                                                   | Профинансировано к 2020 | в т.ч. по годам реализации |              |               |          | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                     |             | до                  | после |                            |       |                                                                         |                         | 2020 факт                  | 2021         | 2022          | 2023     |                        |                                     |
| 1                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                                     | 5                                   | 6           | 7                   | 8     | 9                          | 10    | 11                                                                      | 12                      | 13                         | 14           | 15            | 16       | 17                     | 18                                  |
| 3.2.1.1                           | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации, получение государственных и экологических экспертиз (рабочая документация по 1 этапу площадки КОС - здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, аэротенк 1-й очереди) | Подготовительный этап сбора и уточнения исходных данных для проектирования. Проектирование, прохождение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документации по 1 этапу площадки.                    | г. Нижневартовск Индустриальная, 121  | установленная мощность              | тыс.м3/сут. | 60                  | 90    | 2021                       | 2022  | <b>104 112</b>                                                          | 0                       | 0                          | 7 585        | 96 527        | 0        | 0                      | 0                                   |
| <b>Итого по проектным работам</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                     |             |                     |       |                            |       | <b>104 112</b>                                                          | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>7 585</b> | <b>96 527</b> | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |
| 3.2.1.2                           | Реконструкция и модернизация блоков биологической и очистки сточных вод (СМР).                                                                                                                                                                                                                           | Соблюдение условий по нагрузкам и степени очистки согласно нормативно-технической документации. Улучшение очистки сточных вод по основным показателям (БПК, азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, фосфор и др.) | г. Нижневартовск Индустриальная, 121  | установленная мощность              | тыс.м3/сут. | 60,00               | 90,00 | 2023                       | 2024  | <b>233 295</b>                                                          | 0                       | 0                          | 0            | 0             | 83 552   | 149 743                | 0                                   |
| 3.2.1.3.                          | Реконструкция здания решеток 1-й очереди на площадке КОС (СМР)                                                                                                                                                                                                                                           | Предварительная очистка сточных вод от крупных и волокнистых материалов. Снижение нагрузки очистки на последующих сооружениях для улучшения качества очистки стоков                                                        | г. Нижневартовск Индустриальная, 121  | установленная мощность              | тыс.м3/сут. | 36,00               | 54,00 | 2023                       | 2023  | <b>58 915</b>                                                           | 0                       | 0                          | 0            | 0             | 58 915   | 0                      | 0                                   |

| N п/п   | Наименование мероприятий                                                 | Обоснование необходимости (цель реализации)                                                                                                                                                                                                                               | Описание и место расположения объекта   | Основные технические характеристики |             |                     |       | Год реализации мероприятия |       | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |                         |                            |      |      |        |                        |                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------|------|--------|------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | Наименование показателя             | Ед. изм.    | Значение показателя |       | до                         | после | Всего                                                                   | Профинансировано к 2020 | в т.ч. по годам реализации |      |      |        | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                     |             | до                  | после |                            |       |                                                                         |                         | 2020 факт                  | 2021 | 2022 | 2023   |                        |                                     |
| 1       | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                       | 5                                   | 6           | 7                   | 8     | 9                          | 10    | 11                                                                      | 12                      | 13                         | 14   | 15   | 16     | 17                     | 18                                  |
| 3.2.1.4 | Реконструкция песколовок 1-й очереди на площадке КОС (СМР)               | Очистка сточных вод от нерастворенных минеральных примесей (песка, шлака, боя стекла и др.). Соблюдение условий по нагрузкам и степени очистки согласно нормативно-технической документации. Снижение нагрузки на оборудование (центрифуга) на этапе обезвоживания осадка | г. Нижневартовск<br>Индустриальная, 121 | установленная мощность              | тыс.м3/сут. | 36,00               | 54,00 | 2023                       | 2024  | <b>61 415</b>                                                           | 0                       | 0                          | 0    | 0    | 46 546 | 14 869                 | 0                                   |
| 3.2.1.5 | Реконструкция первичных отстойников на площадке КОС (3 отстойника) (СМР) | Выделение грубодиспергированных примесей путем осветления (отстаивания) сточных вод и сбор плавающих веществ. Соблюдение условий по нагрузкам и степени очистки согласно нормативно-технической документации. Выравнивание гидравлической нагрузки на отстойниках         | г. Нижневартовск<br>Индустриальная, 121 | установленная мощность              | тыс.м3/сут. | 60,00               | 60,00 | 2023                       | 2024  | <b>70 441</b>                                                           | 0                       | 0                          | 0    | 0    | 31 876 | 38 565                 | 0                                   |

| N п/п                                    | Наименование мероприятий                                                                 | Обоснование необходимости (цель реализации)                                                                                                                                                             | Описание и место расположения объекта                                              | Основные технические характеристики |                        |                     |       | Год реализации мероприятия |       | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |                         |                            |                |                |                |                        |                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|
|                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | Наименование показателя             | Ед. изм.               | Значение показателя |       | до                         | после | Всего                                                                   | Профинансировано к 2020 | в т.ч. по годам реализации |                |                |                | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                     |                        | до                  | после |                            |       |                                                                         |                         | 2020 факт                  | 2021           | 2022           | 2023           |                        |                                     |
| 1                                        | 2                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                  | 5                                   | 6                      | 7                   | 8     | 9                          | 10    | 11                                                                      | 12                      | 13                         | 14             | 15             | 16             | 17                     | 18                                  |
| 3.2.1.6                                  | Реконструкция вторичного отстойника (рабочая документация, экспертиза, СМР)              | Соблюдение условий по нагрузкам и степени очистки согласно нормативно-технической документации. Выравнивание гидравлической нагрузки на отстойниках. Снижение застойных зон и выноса взвешенных веществ | Индустриальная, 121<br>Объект капитального строительства на площадке КОС №6<br>ОСК | установленная мощность              | тыс. м3/сут.           | 60                  | 60    | 2021                       | 2023  | 50 400                                                                  | 0                       | 0                          | 18 000         | 7 200          | 25 200         | 0                      | 0                                   |
| Итого по строительно - монтажным работам |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                     |                        |                     |       |                            |       | 474 466                                                                 | 0                       | 0                          | 18 000         | 7 200          | 246 088        | 203 177                | 0                                   |
| Итого по п. 3.2.1.                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                     |                        |                     |       |                            |       | 578 578                                                                 | 0                       | 0                          | 25 585         | 103 727        | 246 088        | 203 177                | 0                                   |
| 3.2.2                                    | <b>Модернизация КНС</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                     |                        |                     |       |                            |       |                                                                         |                         |                            |                |                |                |                        |                                     |
| 3.2.2.1                                  | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС-Совхозная | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку сточных вод                                                                                                                           | г. Нижневартовск, ул. Заводская 2                                                  | установленная мощность              | тыс.м3/сут.            | 10,0                | 10,0  | 2022                       | 2029  | 17 487                                                                  | 0                       | 0                          | 0              | 1 130          | 1 130          | 15 226                 | 0                                   |
|                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | Расход электроэнергии               | кВт*ч / м <sup>3</sup> | 0,257               | 0,242 |                            |       |                                                                         |                         |                            |                |                |                |                        |                                     |
| 3.2.2.2                                  | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- РНС-1а   | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на транспортировку сточных вод                                                                                                                           | г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября 26 стр. 2                                     | установленная мощность              | тыс.м3/сут.            | 10,0                | 10,0  | 2022                       | 2029  | 14 530                                                                  | 0                       | 0                          | 0              | 1 447          | 1 447          | 11 636                 | 0                                   |
|                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | Расход электроэнергии               | кВт*ч / м <sup>3</sup> | 0,257               | 0,242 |                            |       |                                                                         |                         |                            |                |                |                |                        |                                     |
| <b>Всего по пункту 3.2 группы 3</b>      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                     |                        |                     |       |                            |       | <b>32 017</b>                                                           | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>2 577</b>   | <b>2 577</b>   | <b>26 862</b>          | <b>0</b>                            |
| <b>ИТОГО по водоотведению</b>            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                     |                        |                     |       |                            |       | <b>1 010 572</b>                                                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>100 443</b> | <b>385 178</b> | <b>294 912</b> | <b>230 039</b>         | <b>0</b>                            |
| <b>Итого по программе</b>                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                     |                        |                     |       |                            |       | <b>1 308 083</b>                                                        | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>231 002</b> | <b>467 613</b> | <b>365 164</b> | <b>244 304</b>         | <b>0</b>                            |

**V. Плановые значения показателей износа, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Нижневартовские коммунальные системы" по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2020-2023 годы**

| № п/п                                                                                                                                                                          | Объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения                                                                                                                                        | Фактические значения (износ на начало реализации инвестиционной программы) | Плановые значения                                   |        |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | 2020                                                | 2021   | 2022   | 2023  |
| 1                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                          | 4                                                   | 5      | 6      | 7     |
| <b>Мероприятия в сфере холодного водоснабжения</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                     |        |        |       |
| <b>Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов</b> |                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                     |        |        |       |
| 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                     |        |        |       |
| 2.2.1.                                                                                                                                                                         | Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания (разработка проектной документации, прохождение экспертиз, строительство)                                                                    | -                                                                          | -                                                   | -      | 0      | -     |
| <b>Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                     |        |        |       |
| <b>3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения.</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                     |        |        |       |
| <b>3.1.1. Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                     |        |        |       |
| 3.1.1.1                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети от ВК-У14/5 до ВК-У3/4                                                                                                                                                    | 100                                                                        | 100,00                                              | 0,00   | 2,00   | 4,00  |
| 3.1.1.2                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети от ВК-У14/16 до ВК-У14/12                                                                                                                                                 | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 0,00   | 2,00  |
| 3.1.1.3                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети от ВК-У14/12 до ВК-У14/11                                                                                                                                                 | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 3.1.1.4                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети от ВК (724) до ВК-У14/5                                                                                                                                                   | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 3.1.1.5                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети от ВК-У14/11 до ВК-У14/10 в сторону ВК-У14/9                                                                                                                              | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 0,00   | 2,00  |
| <b>3.1.2. Реконструкция сетей водоснабжения 150мм&lt;Ду&lt;600мм</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                     |        |        |       |
| 3.1.2.1                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети от ВК-У16/56 до ВК-У13а/4                                                                                                                                                 | 100                                                                        | 100                                                 | 100    | 100    | 0     |
| 3.1.2.2                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети, в 10Б мкр. Переключение жилых домов №87 и 85 по ул. Нефтяников                                                                                                           | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 0,00   | 2,00  |
| 3.1.2.3                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети от точки врезки в техподполье ж/дома по ул.Мира №70 (20стр.) до ТК-24                                                                                                     | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 3.1.2.4                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-3 до ж/дома по ул.Мира №64 (15стр.)"                                                             | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 3.1.2.5                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-3 до ТК-4"                                                                                       | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 3.1.2.6                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети с установкой водопроводной камеры от ВК-У3/4 до существующего водопровода                                                                                                 | 100                                                                        | 100,00                                              | 0,00   | 2,00   | 4,00  |
| 3.1.2.7                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети от УТ3-УТ4-УТ5-УТ6 до ж/д 11 (ул. Др.Народов, 16)                                                                                                                         | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 0,00   | 2,00  |
| <b>3.1.3. Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                     |        |        |       |
| 3.1.3.1                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети от кам. ТК-16А-5 до кам.ТК-16А-6 по ул. Омская                                                                                                                            | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 0,00   | 2,00  |
| 3.1.3.2                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети от ТК-15 до ж/дома по ул.Мира №74а (21стр.)                                                                                                                               | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 0,00   | 2,00  |
| 3.1.3.3                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети от ж/д по ул.Чапаева 5б до ж/д по ул.Чапаева 5а                                                                                                                           | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 0,00   | 2,00  |
| 3.1.3.4                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети от УТ 3 до ж/д по ул.60 лет Октября 47                                                                                                                                    | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 3.1.3.5                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети от УТ 1 ж/д по ул.Чапаева 7в                                                                                                                                              | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 0,00   | 2,00  |
| 3.1.3.6                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети от точки врезки в тех.подполье ж/д 1 (Др.Народов,6) до д/с №73 "Снежана" (по ул.Др.Народов, 12)                                                                           | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 3.1.3.7                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети от ТК-6 до ТК-5                                                                                                                                                           | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 3.1.3.8                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети от ТК-4 до ж/дома по ул.Мира №64а (12стр.)                                                                                                                                | 100                                                                        | 100,00                                              | 0,00   | 2,00   | 4,00  |
| 3.1.3.9                                                                                                                                                                        | Реконструкция участка сети от УТ 4 ж/д по ул.Чапаева 7б                                                                                                                                              | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 3.1.3.10                                                                                                                                                                       | Реконструкция участка сети от УТ6 до д/с 29 (д/с №61 по ул.Др.Народов, 14а)                                                                                                                          | 100                                                                        | 100,00                                              | 0,00   | 2,00   | 4,00  |
| 3.1.3.11                                                                                                                                                                       | Реконструкция участка сети от ТК-7 до ТК-6                                                                                                                                                           | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 3.1.3.12                                                                                                                                                                       | Реконструкция участка сети от ТК-15 до проивотуберкулезного диспансера (д/с43) по ул.Мира №74б (43стр.)                                                                                              | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 3.1.3.13                                                                                                                                                                       | Реконструкция участка сети от УТ44 до ж/с№34 (д/с №77 "Эрудит" по ул.Интернациональная, 45а)                                                                                                         | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения.                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                     |        |        |       |
| <b>3.2.1. Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                     |        |        |       |
| 3.2.1.1                                                                                                                                                                        | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 12/1                                                                                                                                  | 59,8                                                                       | 64,1                                                | 0      | 4,3    | 8,6   |
| 3.2.1.2                                                                                                                                                                        | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 14/3                                                                                                                                  | 59,8                                                                       | 64,1                                                | 0      | 4,3    | 8,6   |
| <b>3.2.2. Модернизация ВОС</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                     |        |        |       |
| 3.2.2.1                                                                                                                                                                        | Разработка проектной документации, прохождение экспертизы (реконструкция системы обеззараживания и хранения реагентов для перехода на гипохлорит, I-й этап - обустройство склада хранения реагентов) | 34,43                                                                      | 39,23                                               | 44,03  | 48,83  | 49,27 |
| <b>Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                     |        |        |       |

| № п/п                                                                                                                                      | Объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения                                                                                                                                                                | Фактические значения (износ на начало реализации инвестиционной программы) | Плановые значения                                   |        |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|-------|
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы |        |        |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | 2020                                                | 2021   | 2022   | 2023  |
| <b>3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения.</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                     |        |        |       |
| <b>3.1.1. Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                     |        |        |       |
| 3.1.1.1                                                                                                                                    | Реконструкция участка сети от КК-У14/77 до КК-У14/76                                                                                                                                                                         | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 0,00   | 2,00  |
| 3.1.1.2                                                                                                                                    | Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок канализационного коллектора от КК596 до КК563"                                                                                                        | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 3.1.1.3                                                                                                                                    | Реконструкция участка сети от КК-У14/44 до КК-У14/78                                                                                                                                                                         | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 3.1.1.4                                                                                                                                    | Реконструкция участка сети от ГКНС-3 до суш. Кам.                                                                                                                                                                            | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 3.1.1.5                                                                                                                                    | Реконструкция участка сети от КК-У14/74 до кол. К-3                                                                                                                                                                          | 100                                                                        | 100,00                                              | 0,00   | 2,00   | 4,00  |
| 3.1.1.6                                                                                                                                    | Реконструкция участка сети от КК-У8/20 до КК-У8/10                                                                                                                                                                           | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 0,00   | 2,00  |
| <b>3.1.2. Реконструкция сети водоотведения 300мм&lt;Ду&lt;800мм</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                     |        |        |       |
| 3.1.2.1                                                                                                                                    | Реконструкция участка сети от КК-7/139 до КК-У5/15                                                                                                                                                                           | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 0,00   | 2,00  |
| 3.1.2.2                                                                                                                                    | Реконструкция участка сети от КК-У10/17 до КК-У5/17 от КК-5/17 до КК-У5/15                                                                                                                                                   | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 0,00   | 2,00  |
| 3.1.2.3                                                                                                                                    | Реконструкция участка сети от КК-У10/8 до КК-У10/10, от КК-У10/7 до КК-У10/8, от КК-У10/9 до КК-У10/56                                                                                                                       | 100                                                                        | 100,00                                              | 0,00   | 2,00   | 4,00  |
| 3.1.2.4                                                                                                                                    | Реконструкция участка сети от КК-У8/3 до КК-У5/31                                                                                                                                                                            | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 0,00   | 2,00  |
| <b>3.1.3. Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤300мм</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                     |        |        |       |
| 3.1.3.1                                                                                                                                    | Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации ж/д по ул. 60 лет Октября №5 (строит.№55), 60 лет октября №7, (строит.№56), 60 лет октября №9 (строит.№57) до КК-22"                 | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 0,00   | 2,00  |
| 3.1.3.2                                                                                                                                    | Реконструкция участка сети от кол.КК-1/171 до кол. КК-У2/76                                                                                                                                                                  | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 0,00   | 2,00  |
| 3.1.3.3                                                                                                                                    | Реконструкция участка сети от кол.КК-1/141 до кол. КК-У1/11                                                                                                                                                                  | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 3.1.3.4                                                                                                                                    | Реконструкция участка сети от КК-6/313 ч/з КК-6/314 до КК-6/315                                                                                                                                                              | 100                                                                        | 100,00                                              | 0,00   | 2,00   | 4,00  |
| 3.1.3.5                                                                                                                                    | Реконструкция участка сети от КК-6/319 ч/з КК-6/320 до КК-6/324                                                                                                                                                              | 100                                                                        | 100,00                                              | 0,00   | 2,00   | 4,00  |
| 3.1.3.6                                                                                                                                    | Реконструкция участка сети от КК-16/57 чз КК-16/58 до КК-16/59                                                                                                                                                               | 100                                                                        | 100,00                                              | 0,00   | 2,00   | 4,00  |
| 3.1.3.7                                                                                                                                    | Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации от ж/д по ул.Менделеева 306 (строит.№34)"                                                                                            | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 0,00   | 2,00  |
| 3.1.3.8                                                                                                                                    | Реконструкция участка сети больничного комплекса от КК-Боль. Комп./13 ч/з КК-Боль. Комп./14,15,16,19 до КК - Боль. Комп./23                                                                                                  | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 0,00   | 2,00  |
| 3.1.3.9                                                                                                                                    | Реконструкция участка сети от КК-П-2/9 до КК-П-2/10                                                                                                                                                                          | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 0,00   | 2,00  |
| 3.1.3.10                                                                                                                                   | Реконструкция участка сети от КК-П/143 до КК-П/144                                                                                                                                                                           | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 0,00   | 2,00  |
| 3.1.3.11                                                                                                                                   | Реконструкция участка сети от КК-6/321 ч/з КК-6/322, КК-6/323 до КК-6/324                                                                                                                                                    | 100                                                                        | 100,00                                              | 0,00   | 2,00   | 4,00  |
| 3.1.3.12                                                                                                                                   | Реконструкция участка сети от КК-3/3 до КК-3/2                                                                                                                                                                               | 100                                                                        | 100,00                                              | 0,00   | 2,00   | 4,00  |
| 3.1.3.13                                                                                                                                   | Реконструкция участка сети от КК-1/70, от КК-1/48, от КК-1/65, от КК-1/59, от КК-1/58 и от КК-1/55 до кол. КК-У1П/26; от КК-1/35 и от КК-1/31 до КК-У1П/29; от К-52 до КК-У1П/30; от кол.КК-1/1 и кол.КК-1/4 до кол.КК-У2/79 | 100                                                                        | 100,00                                              | 100,00 | 0,00   | 2,00  |
| 3.1.3.14                                                                                                                                   | Реконструкция участка сети от кол. КК-1/194 до кол. КК-У1/16                                                                                                                                                                 | 100                                                                        | 100,00                                              | 0,00   | 2,00   | 4,00  |
| <b>3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения</b> |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                     |        |        |       |
| <b>3.2.1. Реконструкция КОС</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                     |        |        |       |
| 3.2.1.2.1                                                                                                                                  | Реконструкция и модернизация блоков биологической и очистки сточных вод и аэрационной системы в 4-х секциях 1 очереди и воздуходувок 1 очереди (СМР).                                                                        | 52,00                                                                      | 56,92                                               | 54,39  | 49,15  | 47,55 |
| 3.2.1.2.2                                                                                                                                  | Реконструкция здания решеток 1-й очереди на площадке КОС (СМР)                                                                                                                                                               | 52,68                                                                      | 57,70                                               | 46,60  | 41,58  | 1,13  |
| 3.2.1.2.3                                                                                                                                  | Реконструкция песколовков 1-й очереди на площадке КОС (СМР)                                                                                                                                                                  | 68,78                                                                      | 73,18                                               | 61,06  | 10,86  | 15,26 |
| 3.2.1.2.4                                                                                                                                  | Реконструкция первичных отстойников на площадке КОС (3 отстойника) (СМР)                                                                                                                                                     | 52,57                                                                      | 56,90                                               | 47,10  | 36,39  | 24,76 |
| 3.2.1.2.5                                                                                                                                  | Реконструкция вторичного отстойника (рабочая документация, экспертиза, СМР)                                                                                                                                                  | 52,57                                                                      | 56,90                                               | 74,00  | 77,00  | 0,00  |
| <b>3.2.2. Модернизация технологической и электротехнической части КНС</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                     |        |        |       |
| 3.2.2.1                                                                                                                                    | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС - Совхозная                                                                                                                                   | 45,73                                                                      | 53,73                                               | 49,73  | 45,73  | 41,73 |
| 3.2.2.2                                                                                                                                    | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС - РНС-1а                                                                                                                                      | 35,7                                                                       | 43,7                                                | 39,7   | 35,7   | 31,7  |

**VI. Финансовый план**

**ООО "Нижнеуртские коммунальные системы"**

**по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижнеурт на 2020-2023 годы**

| N п/п                                              | Источники финансирования                                                                                                                                                                                                                                    | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |                            |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             | Всего                                                              | в т.ч. по годам реализации |                   |                   |                   |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 2020 (факт)                | 2021*             | 2022              | 2023              |
| 1                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                  | 4                          | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Мероприятия в сфере холодного водоснабжения</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                            |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                                           | <b>Собственные средства</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>106 307,70</b>                                                  | <b>5 566,92</b>            | <b>51 954,00</b>  | <b>25 975,65</b>  | <b>28 378,05</b>  |
| 1.1                                                | амортизационные отчисления                                                                                                                                                                                                                                  | 106 307,70                                                         | 5 566,92                   | 51 954,00         | 25 975,65         | 28 378,05         |
| 1.2                                                | прибыль, направленная на инвестиции                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.3                                                | средства, полученные за счет платы за подключение                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.4                                                | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2</b>                                           | <b>Привлеченные средства</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>108 677,14</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>56 845,03</b>  | <b>39 179,61</b>  | <b>12 652,51</b>  |
| 2.1                                                | кредиты                                                                                                                                                                                                                                                     | 108 677,14                                                         | 0,00                       | 56 845,03         | 39 179,61         | 12 652,51         |
| 2.2                                                | займы организаций                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.3                                                | прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3</b>                                           | <b>Бюджетное финансирование</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>21 053,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>3 540,00</b>   | <b>17 513,00</b>  |
| 3.1                                                | федеральный бюджет                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.2                                                | бюджет автономного округа                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3                                                | местный бюджет                                                                                                                                                                                                                                              | 21 053,00                                                          | 0,00                       | 0,00              | 3 540,00          | 17 513,00         |
| <b>4</b>                                           | <b>Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>ИТОГО по холодному водоснабжению</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>236 037,85</b>                                                  | <b>5 566,92</b>            | <b>108 799,03</b> | <b>68 695,26</b>  | <b>58 543,56</b>  |
| <b>Мероприятия в сфере водоотведения</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                            |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                                           | <b>Собственные средства</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>325 558,60</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>59 908,37</b>  | <b>150 042,64</b> | <b>115 607,60</b> |
| 1.1                                                | амортизационные отчисления                                                                                                                                                                                                                                  | 127 488,25                                                         | 0,00                       | 46 345,00         | 40 709,01         | 40 434,24         |
| 1.2                                                | прибыль, направленная на инвестиции                                                                                                                                                                                                                         | 70 053,99                                                          | 0,00                       | 0,00              | 32 980,63         | 37 073,36         |
| 1.3                                                | средства, полученные за счет платы за подключение                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.4                                                | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг, плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод (ПДК), плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (НВОС) | 128 016,37                                                         | 0,00                       | 13 563,37         | 76 353,00         | 38 100,00         |
| <b>2</b>                                           | <b>Привлеченные средства</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>274 556,60</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>150 685,20</b> | <b>123 871,40</b> |
| 2.1                                                | кредиты                                                                                                                                                                                                                                                     | 274 556,60                                                         | 0,00                       | 0,00              | 150 685,20        | 123 871,40        |
| 2.2                                                | займы организаций                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.3                                                | прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3</b>                                           | <b>Бюджетное финансирование</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>50 329,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>23 794,00</b>  | <b>20 254,00</b>  | <b>6 281,00</b>   |
| 3.1                                                | федеральный бюджет                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.2                                                | бюджет автономного округа                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.3                                                | местный бюджет                                                                                                                                                                                                                                              | 50 329,00                                                          | 0,00                       | 23 794,00         | 20 254,00         | 6 281,00          |
| <b>4</b>                                           | <b>Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>ИТОГО по водоотведению</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>650 444,21</b>                                                  | <b>0,00</b>                | <b>83 702,37</b>  | <b>320 981,83</b> | <b>245 760,01</b> |
| <b>ВСЕГО источники по программе</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>886 482,05</b>                                                  | <b>5 566,92</b>            | <b>192 501,40</b> | <b>389 677,10</b> | <b>304 303,56</b> |

\*Примечание: в 2021 году профинансированы мероприятия, запланированные к выполнению в 2020 году на сумму 18 045,83 тыс.рублей, в том числе по сферам: водоснабжение - 8 579,33 тыс.рублей, водоотведение - 9466,5 тыс.рублей

**VII. Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы ООО "Нижневартовские коммунальные системы" по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2020-2023 годы**

| № п/п          | Наименование этапов реализации мероприятия                                                                                                      | Выполнение (план) |                  | Процент исполнения работ за весь период (%) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                 | начало (дата)     | окончания (дата) |                                             |
| 1              | 2                                                                                                                                               | 3                 | 4                | 5                                           |
| <b>2.2.</b>    | <b>Строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения</b>                          |                   |                  |                                             |
| <b>2.2.1</b>   | <b>Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания (разработка проектной документации, прохождение экспертиз, строительство)</b>        | <b>2021</b>       | <b>2022</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                | 2021              | 2021             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                        | 2021              | 2021             |                                             |
| 3              | Проведение проектно-изыскательских работ                                                                                                        | 2021              | 2021             |                                             |
| 4              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                          | 2021              | 2022             |                                             |
| 5              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                     | 2022              | 2022             |                                             |
| <b>3.1.</b>    | <b>Модернизация или реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения</b>                                                                |                   |                  |                                             |
| <b>3.1.1</b>   | <b>Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм</b>                                                                                               |                   |                  |                                             |
| <b>3.1.1.1</b> | <b>Реконструкция участка сети от ВК-У14/5 до ВК-У3/4</b>                                                                                        | <b>2021</b>       | <b>2021</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                | 2021              | 2021             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                        | 2021              | 2021             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                          | 2021              | 2021             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                     | 2021              | 2021             |                                             |
| <b>3.1.1.2</b> | <b>Реконструкция участка сети от ВК-У14/16 до ВК-У14/12</b>                                                                                     | <b>2022</b>       | <b>2022</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                | 2022              | 2022             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                        | 2022              | 2022             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                          | 2022              | 2022             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                     | 2022              | 2022             |                                             |
| <b>3.1.1.3</b> | <b>Реконструкция участка сети от ВК-У14/12 до ВК-У14/11</b>                                                                                     | <b>2023</b>       | <b>2023</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                | 2023              | 2023             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                        | 2023              | 2023             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                          | 2023              | 2023             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                     | 2023              | 2023             |                                             |
| <b>3.1.1.4</b> | <b>Реконструкция участка сети от ВК (724) до ВК-У14/5</b>                                                                                       | <b>2023</b>       | <b>2023</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                | 2023              | 2023             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                        | 2023              | 2023             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                          | 2023              | 2023             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                     | 2023              | 2023             |                                             |
| <b>3.1.1.5</b> | <b>Реконструкция участка сети от ВК-У14/11 до ВК-У14/10 в сторону ВК-У14/9</b>                                                                  | <b>2021</b>       | <b>2022</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                | 2021              | 2021             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                        | 2021              | 2021             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                          | 2021              | 2022             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                     | 2022              | 2022             |                                             |
| <b>3.1.1.6</b> | <b>Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600мм</b>                                                                | <b>2021</b>       | <b>2021</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика                                                                                             | 2021              | 2021             |                                             |
| 2              | Заклучение договора                                                                                                                             | 2021              | 2021             |                                             |
| 3              | Проведение проектно-изыскательских работ                                                                                                        | 2021              | 2021             |                                             |
| <b>3.1.2</b>   | <b>Реконструкция сетей водоснабжения 150мм&lt;Ду&lt;600мм</b>                                                                                   |                   |                  |                                             |
| <b>3.1.2.1</b> | <b>Реконструкция участка сети от ВК-У16/56 до ВК-У13а/4</b>                                                                                     | <b>2023</b>       | <b>2023</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                | 2023              | 2023             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                        | 2023              | 2023             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                          | 2023              | 2023             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                     | 2023              | 2023             |                                             |
| <b>3.1.2.2</b> | <b>Реконструкция участка сети, в 10Б мкр. Переключение жилых домов №87 и 85 по ул. Нефтяников</b>                                               | <b>2022</b>       | <b>2022</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                | 2022              | 2022             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                        | 2022              | 2022             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                          | 2022              | 2022             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                     | 2022              | 2022             |                                             |
| <b>3.1.2.3</b> | <b>Реконструкция участка сети от точки врезки в техподполье ж/дома по ул.Мира №70 (20стр.) до ТК-24</b>                                         | <b>2023</b>       | <b>2023</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                | 2023              | 2023             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                        | 2023              | 2023             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                          | 2023              | 2023             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                     | 2023              | 2023             |                                             |
| <b>3.1.2.4</b> | <b>Реконструкция участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-3 до ж/дома по ул.Мира №64 (15стр.)"</b> | <b>2023</b>       | <b>2023</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                | 2023              | 2023             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                        | 2023              | 2023             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                          | 2023              | 2023             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                     | 2023              | 2023             |                                             |
| <b>3.1.2.5</b> | <b>Реконструкция участка сети, входящего в состав участка: "Участок сети холодного водоснабжения от ТК-3 до ТК-4"</b>                           | <b>2023</b>       | <b>2023</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                | 2023              | 2023             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                        | 2023              | 2023             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                          | 2023              | 2023             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                     | 2023              | 2023             |                                             |

| № п/п    | Наименование этапов реализации мероприятия                                                                                 | Выполнение (план) |                  | Процент исполнения работ за весь период (%) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
|          |                                                                                                                            | начало (дата)     | окончания (дата) |                                             |
| 3.1.2.6  | Реконструкция участка сети с установкой водопроводной камеры от ВК-УЗ/4 до существующего водопровода                       | 2021              | 2021             |                                             |
| 1        | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                           | 2021              | 2021             |                                             |
| 2        | Заклучение договора генерального подряда                                                                                   | 2021              | 2021             |                                             |
| 3        | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                     | 2021              | 2021             |                                             |
| 4        | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                | 2021              | 2021             |                                             |
| 3.1.2.7  | Реконструкция участка сети от УТ3-УТ4-УТ5-УТ6 до ж/д 11 (ул. Др.Народов, 16)                                               | 2022              | 2022             |                                             |
| 1        | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                           | 2022              | 2022             |                                             |
| 2        | Заклучение договора генерального подряда                                                                                   | 2022              | 2022             |                                             |
| 3        | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                     | 2022              | 2022             |                                             |
| 4        | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                | 2022              | 2022             |                                             |
| 3.1.2.8  | Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм                                            | 2021              | 2021             |                                             |
| 1        | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика                                                                        | 2021              | 2021             |                                             |
| 2        | Заклучение договора                                                                                                        | 2021              | 2021             |                                             |
| 3        | Проведение проектно-изыскательских работ                                                                                   | 2021              | 2021             |                                             |
| 3.1.3    | <b>Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм</b>                                                                          |                   |                  |                                             |
| 3.1.3.1  | Реконструкция участка сети от кам. ТК-16А-5 до кам.ТК-16А-6 по ул. Омская                                                  | 2022              | 2022             |                                             |
| 1        | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                           | 2022              | 2022             |                                             |
| 2        | Заклучение договора генерального подряда                                                                                   | 2022              | 2022             |                                             |
| 3        | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                     | 2022              | 2022             |                                             |
| 4        | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                | 2022              | 2022             |                                             |
| 3.1.3.2  | Реконструкция участка сети от ТК-15 до ж/дома по ул.Мира №74а (21стр.)                                                     | 2022              | 2022             |                                             |
| 1        | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                           | 2022              | 2022             |                                             |
| 2        | Заклучение договора генерального подряда                                                                                   | 2022              | 2022             |                                             |
| 3        | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                     | 2022              | 2022             |                                             |
| 4        | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                | 2022              | 2022             |                                             |
| 3.1.3.3  | Реконструкция участка сети от ж/д по ул.Чапаева 5б до ж/д по ул.Чапаева 5а                                                 | 2022              | 2022             |                                             |
| 1        | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                           | 2022              | 2022             |                                             |
| 2        | Заклучение договора генерального подряда                                                                                   | 2022              | 2022             |                                             |
| 3        | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                     | 2022              | 2022             |                                             |
| 4        | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                | 2022              | 2022             |                                             |
| 3.1.3.4  | Реконструкция участка сети от УТ 3 до ж/д по ул.60 лет Октября 47                                                          | 2023              | 2023             |                                             |
| 1        | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                           | 2023              | 2023             |                                             |
| 2        | Заклучение договора генерального подряда                                                                                   | 2023              | 2023             |                                             |
| 3        | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                     | 2023              | 2023             |                                             |
| 4        | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                | 2023              | 2023             |                                             |
| 3.1.3.5  | Реконструкция участка сети от УТ 1 ж/д по ул.Чапаева 7в                                                                    | 2022              | 2022             |                                             |
| 1        | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                           | 2022              | 2022             |                                             |
| 2        | Заклучение договора генерального подряда                                                                                   | 2022              | 2022             |                                             |
| 3        | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                     | 2022              | 2022             |                                             |
| 4        | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                | 2022              | 2022             |                                             |
| 3.1.3.6  | Реконструкция участка сети от точки врезки в тех.подполье ж/д 1 (Др.Народов,6) до д/с №73 "Снежана" (по ул.Др.Народов, 12) | 2023              | 2023             |                                             |
| 1        | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                           | 2023              | 2023             |                                             |
| 2        | Заклучение договора генерального подряда                                                                                   | 2023              | 2023             |                                             |
| 3        | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                     | 2023              | 2023             |                                             |
| 4        | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                | 2023              | 2023             |                                             |
| 3.1.3.7  | Реконструкция участка сети от ТК-6 до ТК-5                                                                                 | 2023              | 2023             |                                             |
| 1        | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                           | 2023              | 2023             |                                             |
| 2        | Заклучение договора генерального подряда                                                                                   | 2023              | 2023             |                                             |
| 3        | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                     | 2023              | 2023             |                                             |
| 4        | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                | 2023              | 2023             |                                             |
| 3.1.3.8  | Реконструкция участка сети от ТК-4 до ж/дома по ул.Мира №64а (12стр.)                                                      | 2021              | 2021             |                                             |
| 1        | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                           | 2021              | 2021             |                                             |
| 2        | Заклучение договора генерального подряда                                                                                   | 2021              | 2021             |                                             |
| 3        | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                     | 2021              | 2021             |                                             |
| 4        | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                | 2021              | 2021             |                                             |
| 3.1.3.9  | Реконструкция участка сети от УТ 4 ж/д по ул.Чапаева 7б                                                                    | 2023              | 2023             |                                             |
| 1        | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                           | 2023              | 2023             |                                             |
| 2        | Заклучение договора генерального подряда                                                                                   | 2023              | 2023             |                                             |
| 3        | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                     | 2023              | 2023             |                                             |
| 4        | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                | 2023              | 2023             |                                             |
| 3.1.3.10 | Реконструкция участка сети от УТ6 до д/с 29 (д/с №61 по ул.Др.Народов, 14а)                                                | 2021              | 2021             |                                             |
| 1        | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                           | 2021              | 2021             |                                             |
| 2        | Заклучение договора генерального подряда                                                                                   | 2021              | 2021             |                                             |
| 3        | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                     | 2021              | 2021             |                                             |
| 4        | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                | 2021              | 2021             |                                             |
| 3.1.3.11 | Реконструкция участка сети от ТК-7 до ТК-6                                                                                 | 2023              | 2023             |                                             |
| 1        | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                           | 2023              | 2023             |                                             |
| 2        | Заклучение договора генерального подряда                                                                                   | 2023              | 2023             |                                             |

| N п/п           | Наименование этапов реализации мероприятия                                                                                                                                                                  | Выполнение (план) |                  | Процент исполнения работ за весь период (%) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                             | начало (дата)     | окончания (дата) |                                             |
| 3               | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                      | 2023              | 2023             |                                             |
| 4               | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                 | 2023              | 2023             |                                             |
| <b>3.1.3.12</b> | <b>Реконструкция участка сети от ТК-15 до противотуберкулезного диспансера (д/с43) по ул.Мира №746 (43стр.)</b>                                                                                             | <b>2023</b>       | <b>2023</b>      |                                             |
| 1               | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                            | 2023              | 2023             |                                             |
| 2               | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                    | 2023              | 2023             |                                             |
| 3               | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                      | 2023              | 2023             |                                             |
| 4               | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                 | 2023              | 2023             |                                             |
| <b>3.1.3.13</b> | <b>Реконструкция участка сети от УТ44 до ж/с№34 (д/с №77 "Эрудит" по ул.Интернациональная, 45а)</b>                                                                                                         | <b>2023</b>       | <b>2023</b>      |                                             |
| 1               | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                            | 2023              | 2023             |                                             |
| 2               | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                    | 2023              | 2023             |                                             |
| 3               | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                      | 2023              | 2023             |                                             |
| 4               | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                 | 2023              | 2023             |                                             |
| <b>3.1.3.14</b> | <b>Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм</b>                                                                                                                            | <b>2021</b>       | <b>2021</b>      |                                             |
| 1               | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика                                                                                                                                                         | 2021              | 2021             |                                             |
| 2               | Заклучение договора                                                                                                                                                                                         | 2021              | 2021             |                                             |
| 3               | Проведение проектно-изыскательских работ                                                                                                                                                                    | 2021              | 2021             |                                             |
| <b>3.2.</b>     | <b>Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения</b>                                                             |                   |                  |                                             |
| <b>3.2.1</b>    | <b>Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП</b>                                                                                                                                       |                   |                  |                                             |
| <b>3.2.1.1</b>  | <b>Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 12/1</b>                                                                                                                                  | <b>2021</b>       | <b>2021</b>      | <b>100%</b>                                 |
| 1               | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                            | 2021              | 2021             | 100%                                        |
| 2               | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                    | 2021              | 2021             | 100%                                        |
| 3               | Проведение проектно-изыскательских работ                                                                                                                                                                    | 2021              | 2021             | 100%                                        |
| 4               | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                      | 2021              | 2021             | 100%                                        |
| 5               | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                 | 2021              | 2021             | 100%                                        |
| <b>3.2.1.2</b>  | <b>Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 14/3</b>                                                                                                                                  | <b>2021</b>       | <b>2021</b>      | <b>100%</b>                                 |
| 1               | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                            | 2021              | 2021             | 100%                                        |
| 2               | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                    | 2021              | 2021             | 100%                                        |
| 3               | Проведение проектно-изыскательских работ                                                                                                                                                                    | 2021              | 2021             | 100%                                        |
| 4               | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                      | 2021              | 2021             | 100%                                        |
| 5               | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                 | 2021              | 2021             | 100%                                        |
| <b>3.2.2</b>    | <b>Модернизация ВОС</b>                                                                                                                                                                                     |                   |                  |                                             |
| <b>3.2.2.1</b>  | <b>Разработка проектной документации, прохождение экспертизы (реконструкция системы обеззараживания и хранения реагентов для перехода на гипохлорит, I-й этап - обустройство склада хранения реагентов)</b> | <b>2023</b>       | <b>2025</b>      |                                             |
| 1               | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                            | 2023              | 2023             |                                             |
| 2               | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                    | 2023              | 2023             |                                             |
| 3               | Проведение проектно-изыскательских работ                                                                                                                                                                    | 2023              | 2023             |                                             |
| 4               | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                      | 2025              | 2025             |                                             |
| 5               | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                 | 2025              | 2025             |                                             |
| <b>3.1.</b>     | <b>Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения</b>                                                                                                                                      |                   |                  |                                             |
| <b>3.1.1</b>    | <b>Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800.мм</b>                                                                                                                                                          |                   |                  |                                             |
| <b>3.1.1.1</b>  | <b>Реконструкция участка сети от КК-У14/77 до КК-У14/76</b>                                                                                                                                                 | <b>2022</b>       | <b>2022</b>      |                                             |
| 1               | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                            | 2022              | 2022             |                                             |
| 2               | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                    | 2022              | 2022             |                                             |
| 3               | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                      | 2022              | 2022             |                                             |
| 4               | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                 | 2022              | 2022             |                                             |
| <b>3.1.1.2</b>  | <b>Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок канализационного коллектора от КК596 до КК563"</b>                                                                                | <b>2023</b>       | <b>2023</b>      |                                             |
| 1               | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                            | 2023              | 2023             |                                             |
| 2               | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                    | 2023              | 2023             |                                             |
| 3               | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                      | 2023              | 2023             |                                             |
| 4               | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                 | 2023              | 2023             |                                             |
| <b>3.1.1.3</b>  | <b>Реконструкция участка сети от КК-У14/44 до КК-У14/78</b>                                                                                                                                                 | <b>2023</b>       | <b>2023</b>      |                                             |
| 1               | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                            | 2023              | 2023             |                                             |
| 2               | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                    | 2023              | 2023             |                                             |
| 3               | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                      | 2023              | 2023             |                                             |
| 4               | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                 | 2023              | 2023             |                                             |
| <b>3.1.1.4</b>  | <b>Реконструкция участка сети от ГКНС-3 до сущ. Кам.</b>                                                                                                                                                    | <b>2023</b>       | <b>2023</b>      |                                             |

| № п/п          | Наименование этапов реализации мероприятия                                                                                                                                                                          | Выполнение (план) |                  | Процент исполнения работ за весь период (%) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                     | начало (дата)     | окончания (дата) |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                    | 2023              | 2023             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                            | 2023              | 2023             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                              | 2023              | 2023             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                         | 2023              | 2023             |                                             |
| <b>3.1.1.5</b> | <b>Реконструкция участка сети от КК-У14/74 до кол. К-3</b>                                                                                                                                                          | <b>2021</b>       | <b>2021</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                    | 2021              | 2021             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                            | 2021              | 2021             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                              | 2021              | 2021             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                         | 2021              | 2021             |                                             |
| <b>3.1.1.6</b> | <b>Реконструкция участка сети от КК-У8/20 до КК-У8/10</b>                                                                                                                                                           | <b>2022</b>       | <b>2022</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                    | 2022              | 2022             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                            | 2022              | 2022             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                              | 2022              | 2022             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                         | 2022              | 2022             |                                             |
| <b>3.1.1.7</b> | <b>Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм</b>                                                                                                                                    | <b>2021</b>       | <b>2021</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика                                                                                                                                                                 | 2021              | 2021             |                                             |
| 2              | Заклучение договора                                                                                                                                                                                                 | 2021              | 2021             |                                             |
| 3              | Проведение проектно-изыскательских работ                                                                                                                                                                            | 2021              | 2021             |                                             |
| <b>3.1.2</b>   | <b>Реконструкция сетей водоотведения 300мм&lt;Ду&lt;800мм</b>                                                                                                                                                       |                   |                  |                                             |
| <b>3.1.2.1</b> | <b>Реконструкция участка сети от КК-7/139 до КК-У5/15</b>                                                                                                                                                           | <b>2022</b>       | <b>2022</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                    | 2022              | 2022             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                            | 2022              | 2022             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                              | 2022              | 2022             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                         | 2022              | 2022             |                                             |
| <b>3.1.2.2</b> | <b>Реконструкция участка сети от КК-У10/17 до КК-У5/17 от КК-5/17 до КК-У5/15</b>                                                                                                                                   | <b>2022</b>       | <b>2022</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                    | 2022              | 2022             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                            | 2022              | 2022             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                              | 2022              | 2022             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                         | 2022              | 2022             |                                             |
| <b>3.1.2.3</b> | <b>Реконструкция участка сети от КК-У10/8 до КК-У10/10, от КК-У10/7 до КК-У10/8, от КК-У10/9 до КК-У10/56</b>                                                                                                       | <b>2021</b>       | <b>2021</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                    | 2021              | 2021             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                            | 2021              | 2021             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                              | 2021              | 2021             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                         | 2021              | 2021             |                                             |
| <b>3.1.2.4</b> | <b>Реконструкция участка сети от КК-У8/3 до КК-У5/31</b>                                                                                                                                                            | <b>2022</b>       | <b>2022</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                    | 2022              | 2022             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                            | 2022              | 2022             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                              | 2022              | 2022             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                         | 2022              | 2022             |                                             |
| <b>3.1.2.5</b> | <b>Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоотведения 300мм&lt;Ду&lt;800мм</b>                                                                                                                        | <b>2021</b>       | <b>2021</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика                                                                                                                                                                 | 2021              | 2021             |                                             |
| 2              | Заклучение договора                                                                                                                                                                                                 | 2021              | 2021             |                                             |
| 3              | Проведение проектно-изыскательских работ                                                                                                                                                                            | 2021              | 2021             |                                             |
| <b>3.1.3</b>   | <b>Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм</b>                                                                                                                                                                   |                   |                  |                                             |
| <b>3.1.3.1</b> | <b>Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации ж/д по ул. 60 лет Октября №5 (строит.№55), 60 лет октября №7, (строит.№56), 60 лет октября №9 (строит.№57) до КК-22"</b> | <b>2022</b>       | <b>2022</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                    | 2022              | 2022             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                            | 2022              | 2022             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                              | 2022              | 2022             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                         | 2022              | 2022             |                                             |
| <b>3.1.3.2</b> | <b>Реконструкция участка сети от кол.КК-1/171 до кол. КК-У2/76</b>                                                                                                                                                  | <b>2022</b>       | <b>2022</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                    | 2022              | 2022             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                            | 2022              | 2022             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                              | 2022              | 2022             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                         | 2022              | 2022             |                                             |
| <b>3.1.3.3</b> | <b>Реконструкция участка сети от кол.КК-1/141 до кол. КК-У1/11</b>                                                                                                                                                  | <b>2023</b>       | <b>2023</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                    | 2023              | 2023             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                            | 2023              | 2023             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                              | 2023              | 2023             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                         | 2023              | 2023             |                                             |
| <b>3.1.3.4</b> | <b>Реконструкция участка сети от КК-6/313 ч/з КК-6/314 до КК-6/315</b>                                                                                                                                              | <b>2021</b>       | <b>2021</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                    | 2021              | 2021             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                            | 2021              | 2021             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                              | 2021              | 2021             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                         | 2021              | 2021             |                                             |
| <b>3.1.3.5</b> | <b>Реконструкция участка сети от КК-6/319 ч/з КК-6/320 до КК-6/324</b>                                                                                                                                              | <b>2021</b>       | <b>2021</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                    | 2021              | 2021             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                            | 2021              | 2021             |                                             |
| 3              | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                              | 2021              | 2021             |                                             |
| 4              | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                         | 2021              | 2021             |                                             |
| <b>3.1.3.6</b> | <b>Реконструкция участка сети от КК-16/57 чз КК-16/58 до КК-16/59</b>                                                                                                                                               | <b>2021</b>       | <b>2021</b>      |                                             |
| 1              | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                    | 2021              | 2021             |                                             |
| 2              | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                            | 2021              | 2021             |                                             |

| N п/п     | Наименование этапов реализации мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                     | Выполнение (план) |                  | Процент исполнения работ за весь период (%) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | начало (дата)     | окончания (дата) |                                             |
| 3         | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021              | 2021             |                                             |
| 4         | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021              | 2021             |                                             |
| 3.1.3.7   | <b>Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок сети канализации от ж/д по ул.Менделеева 306 (строит.№34)"</b>                                                                                                                                                                       | <b>2022</b>       | <b>2022</b>      |                                             |
| 1         | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                                                                                                               | 2022              | 2022             |                                             |
| 2         | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022              | 2022             |                                             |
| 3         | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022              | 2022             |                                             |
| 4         | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022              | 2022             |                                             |
| 3.1.3.8   | <b>Реконструкция участка сети больничного комплекса от КК-Больш. Комп./13 ч/з КК-Больш. Комп./14,15,16,19 до КК - Больш. Комп./23</b>                                                                                                                                                                          | <b>2022</b>       | <b>2022</b>      |                                             |
| 1         | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                                                                                                               | 2022              | 2022             |                                             |
| 2         | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022              | 2022             |                                             |
| 3         | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022              | 2022             |                                             |
| 4         | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022              | 2022             |                                             |
| 3.1.3.9   | <b>Реконструкция участка сети от КК-П-2/9 до КК-П-2/10</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2022</b>       | <b>2022</b>      |                                             |
| 1         | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                                                                                                               | 2022              | 2022             |                                             |
| 2         | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022              | 2022             |                                             |
| 3         | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022              | 2022             |                                             |
| 4         | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022              | 2022             |                                             |
| 3.1.3.10  | <b>Реконструкция участка сети от КК-1П/143 до КК-1П/144</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2022</b>       | <b>2022</b>      |                                             |
| 1         | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                                                                                                               | 2022              | 2022             |                                             |
| 2         | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022              | 2022             |                                             |
| 3         | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022              | 2022             |                                             |
| 4         | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022              | 2022             |                                             |
| 3.1.3.11  | <b>Реконструкция участка сети от КК-6/321 ч/з КК-6/322, КК-6/323 до КК-6/324</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2021</b>       | <b>2021</b>      |                                             |
| 1         | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                                                                                                               | 2021              | 2021             |                                             |
| 2         | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021              | 2021             |                                             |
| 3         | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021              | 2021             |                                             |
| 4         | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021              | 2021             |                                             |
| 3.1.3.12  | <b>Реконструкция участка сети от КК-3/3 до КК-3/2</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2021</b>       | <b>2021</b>      |                                             |
| 1         | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                                                                                                               | 2021              | 2021             |                                             |
| 2         | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021              | 2021             |                                             |
| 3         | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021              | 2021             |                                             |
| 4         | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021              | 2021             |                                             |
| 3.1.3.13  | <b>Реконструкция участка сети от КК-1/70, от КК-1/48, от КК-1/65, от КК-1/59, от КК-1/58 и от КК-1/55 до кол. КК-У1П/26; от КК-1/35 и от КК-1/31 до КК-У1П/29; от К-52 до КК-У1П/30; от кол.КК-1/1 и кол.КК-1/4 до кол.КК-У2/79</b>                                                                            | <b>2022</b>       | <b>2022</b>      |                                             |
| 1         | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                                                                                                               | 2022              | 2022             |                                             |
| 2         | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022              | 2022             |                                             |
| 3         | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022              | 2022             |                                             |
| 4         | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022              | 2022             |                                             |
| 3.1.3.14  | <b>Реконструкция участка сети от кол. КК-1/194 до кол. КК-У1/16</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2021</b>       | <b>2021</b>      |                                             |
| 1         | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                                                                                                               | 2021              | 2021             |                                             |
| 2         | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021              | 2021             |                                             |
| 3         | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021              | 2021             |                                             |
| 4         | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2021              | 2021             |                                             |
| 3.1.3.15  | <b>Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2021</b>       | <b>2021</b>      |                                             |
| 1         | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021              | 2021             |                                             |
| 2         | Заклучение договора                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021              | 2021             |                                             |
| 3         | Проведение проектно-изыскательских работ                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021              | 2021             |                                             |
| 3.2.1     | <b>Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением</b>                                                                                                                                                                                              |                   |                  |                                             |
| 3.2.1.1   | <b>Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации,получение государственных и экологических экспертиз (рабочая документация по 1 этапу площадки КОС - здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, азроентк 1-й очереди)</b> | <b>2021</b>       | <b>2022</b>      |                                             |
| 1         | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021              | 2021             |                                             |
| 2         | Заклучение договора                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021              | 2021             |                                             |
| 3         | Проведение проектно-изыскательских работ                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021              | 2022             |                                             |
| 3.2.1.2.1 | <b>Реконструкция и модернизация блоков биологической и очистки сточных вод и аэрационной системы в 4-х секциях 1 очереди и воздуходувок 1 очереди (СМР).</b>                                                                                                                                                   | <b>2023</b>       | <b>2024</b>      |                                             |
| 1         | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                                                                                                               | 2023              | 2023             |                                             |
| 2         | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023              | 2023             |                                             |
| 3         | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023              | 2024             |                                             |
| 4         | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024              | 2024             |                                             |
| 3.2.1.2.2 | <b>Реконструкция здания решеток 1-й очереди на площадке КОС (СМР)</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2023</b>       | <b>2023</b>      |                                             |
| 1         | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                                                                                                               | 2023              | 2023             |                                             |
| 2         | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023              | 2023             |                                             |
| 3         | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023              | 2023             |                                             |
| 4         | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023              | 2023             |                                             |
| 3.2.1.2.3 | <b>Реконструкция песколовок 1-й очереди на площадке КОС (СМР)</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2023</b>       | <b>2024</b>      |                                             |
| 1         | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                                                                                                                                                                                                                               | 2023              | 2023             |                                             |
| 2         | Заклучение договора генерального подряда                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023              | 2023             |                                             |
| 3         | Проведение строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023              | 2024             |                                             |
| 4         | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024              | 2024             |                                             |

| N п/п            | Наименование этапов реализации мероприятия                                                        | Выполнение (план) |                  | Процент исполнения работ за весь период (%) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
|                  |                                                                                                   | начало (дата)     | окончания (дата) |                                             |
| <b>3.2.1.2.4</b> | <b>Реконструкция первичных отстойников на площадке КОС (3 отстойника) (СМР)</b>                   | <b>2023</b>       | <b>2024</b>      |                                             |
| 1                | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                  | 2023              | 2023             |                                             |
| 2                | Заключение договора генерального подряда                                                          | 2023              | 2023             |                                             |
| 3                | Проведение строительно-монтажных работ                                                            | 2023              | 2024             |                                             |
| 4                | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                       | 2024              | 2024             |                                             |
| <b>3.2.1.2.5</b> | <b>Реконструкция вторичного отстойника (рабочая документация, экспертиза, СМР)</b>                | <b>2021</b>       | <b>2022</b>      |                                             |
| 1                | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                  | 2021              | 2021             |                                             |
| 2                | Заключение договора генерального подряда                                                          | 2021              | 2021             |                                             |
| 3                | Проведение проектно-изыскательских работ                                                          | 2021              | 2021             |                                             |
| 4                | Проведение строительно-монтажных работ                                                            | 2021              | 2022             |                                             |
| 5                | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                       | 2022              | 2022             |                                             |
| <b>3.2.2</b>     | <b>Модернизация технологической и электротехнической части КНС</b>                                |                   |                  |                                             |
| <b>3.2.2.1</b>   | <b>Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС - Совхозная</b> | <b>2022</b>       | <b>2029</b>      |                                             |
| 1                | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                  | 2022              | 2022             |                                             |
| 2                | Заключение договора генерального подряда                                                          | 2022              | 2022             |                                             |
| 3                | Проведение проектно-изыскательских работ                                                          | 2022              | 2022             |                                             |
| 4                | Проведение строительно-монтажных работ                                                            | 2023              | 2029             |                                             |
| 5                | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                       | 2029              | 2029             |                                             |
| <b>3.2.2.2</b>   | <b>Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС - РНС-1а</b>    | <b>2022</b>       | <b>2029</b>      |                                             |
| 1                | Проведение конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика                                  | 2022              | 2022             |                                             |
| 2                | Заключение договора генерального подряда                                                          | 2022              | 2022             |                                             |
| 3                | Проведение проектно-изыскательских работ                                                          | 2022              | 2022             |                                             |
| 4                | Проведение строительно-монтажных работ                                                            | 2023              | 2029             |                                             |
| 5                | Ввод объекта в эксплуатацию                                                                       | 2029              | 2029             |                                             |



| № п/п                      | Наименование мероприятий                                                                                       | Описание и место расположения объекта       | Основные технические характеристики                               |          |                                            |      | Год начала реализации мероприятия |             | Год окончания реализации мероприятия |             | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) |                              |                                               |               |                                        |              |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                |                                             | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя реализации мероприятия |      | план                              | факт        | план                                 | факт        | план                                     | Факт финансирования (авансы) | Факт выполнение (закрытие формами КС-2, КС-3) | Остаток       | Примечание: (информация об исполнении) |              |                                                    |
|                            |                                                                                                                |                                             |                                                                   |          | план                                       | факт |                                   |             |                                      |             |                                          |                              |                                               |               |                                        |              |                                                    |
| 3.1.2.4                    | Реконструкция участка сети с установкой водопроводной камеры от ВК-УЗ/4 до существующего водопровода Инв №1463 | ул. Жукова                                  | Протяженность                                                     | м        | 164,00                                     |      |                                   | 2020        |                                      | 2021        |                                          |                              | 3 590                                         | 0             | 0                                      | 3 590        | Начало регулируемой деятельности с 03.10.2020 года |
|                            |                                                                                                                |                                             | Диаметр                                                           | мм       | 350                                        |      |                                   |             |                                      |             |                                          |                              |                                               |               |                                        |              |                                                    |
| 3.1.2.7                    | Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм                                | -                                           | -                                                                 | -        | -                                          | -    | -                                 | 2020        | 2020                                 | 2020        |                                          |                              | 3 386                                         | 0             | 0                                      | 3 386        |                                                    |
| 3.1.3                      | <b>Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм</b>                                                              | <b>Внутриквартальные сети водоснабжения</b> | <b>Общая протяженность</b>                                        | <b>м</b> | <b>197</b>                                 |      |                                   | <b>2020</b> | <b>2020</b>                          | <b>2020</b> |                                          |                              | <b>2 747</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                               | <b>2 747</b> | Начало регулируемой деятельности с 03.10.2020 года |
| 3.1.3.1                    | Реконструкция участка сети (переключение жилого дома №23) Инв.№2147, 3365                                      | ул. 60 лет Октября                          | Протяженность                                                     | м        | 12 97                                      |      |                                   | 2020        |                                      | 2020        |                                          |                              | 689                                           | 0             | 0                                      | 689          |                                                    |
|                            |                                                                                                                |                                             | Диаметр                                                           | мм       | 159 108                                    |      |                                   |             |                                      |             |                                          |                              |                                               |               |                                        |              |                                                    |
| 3.1.3.12                   | Реконструкция участка сети от УТ6 до д/с 29 (д/с №61 по ул.Др.Народов, 14а) Инв. №01/03/2666                   | 16 мкр.                                     | Протяженность                                                     | м        | 71,1                                       |      |                                   | 2020        |                                      | 2020        |                                          |                              | 488                                           | 0             | 0                                      | 488          |                                                    |
|                            |                                                                                                                |                                             | Диаметр                                                           | мм       | 108                                        |      |                                   |             |                                      |             |                                          |                              |                                               |               |                                        |              |                                                    |
| 3.1.3.15                   | Реконструкция участка сети от УТ-4 до ж/д 21 (ул.Др.Народов, 10) Инв. №01/03/2677                              | 16 мкр.                                     | Протяженность                                                     | м        | 6                                          |      |                                   | 2020        |                                      | 2020        |                                          |                              | 134                                           | 0             | 0                                      | 134          |                                                    |
|                            |                                                                                                                |                                             | Диаметр                                                           | мм       | 89                                         |      |                                   |             |                                      |             |                                          |                              |                                               |               |                                        |              |                                                    |
| 3.1.3.20                   | Реконструкция участка сети от УТ44 до ж/д20 (Дзержинского, 25) Инв. №2322                                      | 10а мкр.                                    | Протяженность                                                     | м        | 11,00                                      |      |                                   | 2020        |                                      | 2020        |                                          |                              | 123                                           | 0             | 0                                      | 123          |                                                    |
|                            |                                                                                                                |                                             | Диаметр                                                           | мм       | 108                                        |      |                                   |             |                                      |             |                                          |                              |                                               |               |                                        |              |                                                    |
| 3.1.3.21                   | Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм                                      | -                                           | -                                                                 | -        | -                                          | -    | -                                 | 2020        | 2020                                 | 2020        |                                          |                              | 1 312                                         | 0             | 0                                      | 1 312        |                                                    |
| <b>Всего по группе 3.1</b> |                                                                                                                |                                             |                                                                   |          |                                            |      |                                   |             |                                      |             | <b>73 416</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>73 416</b> |                                        |              |                                                    |

3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения



| № п/п                                                                                                                               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Описание и место расположения объекта        | Основные технические характеристики                               |          |                                            |      | Год начала реализации мероприятия |      | Год окончания реализации мероприятия |      | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) |                              |                                               |                |                                        |        |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------|------|--------------------------------------|------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя реализации мероприятия |      | план                              | факт | план                                 | факт | план                                     | Факт финансирования (авансы) | Факт выполнение (закрытие формами КС-2, КС-3) | Остаток        | Примечание: (информация об исполнении) |        |                                                    |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                   |          | план                                       | факт |                                   |      |                                      |      |                                          |                              |                                               |                |                                        |        |                                                    |
| 3.1.2.3                                                                                                                             | Реконструкция участка сети от КК-7/139 до КК-У5/15 Инв.№ 697; 698                                                                                                                                                                                                                                                                        | ул.Нефтяников                                | Протяженность                                                     | м        | 103,2<br>42                                |      |                                   | 2020 |                                      | 2020 |                                          |                              | 8 144                                         | 0              | 0                                      | 8 144  | деятельности с 03.10.2020 года                     |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | Диаметр                                                           | мм       | 400<br>450                                 |      |                                   |      |                                      |      |                                          |                              |                                               |                |                                        |        |                                                    |
| 3.1.2.5                                                                                                                             | Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                            | -                                                                 | -        | -                                          | -    | -                                 | 2020 | 2020                                 | 2020 |                                          |                              | 3 091                                         |                | 0                                      | 3 091  |                                                    |
| 3.1.3                                                                                                                               | Реконструкция сети водоотведения Ду≤300мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Уличные и внутриквартальные сети канализации | Общая протяженность                                               | м        | 1 157,5                                    |      |                                   | 2020 | 2020                                 | 2020 |                                          |                              | 33 353                                        | 0              | 0                                      | 33 353 | Начало регулируемой деятельности с 03.10.2020 года |
| 3.1.3.1                                                                                                                             | Реконструкция участка сети от КК-1/70, от КК-1/48, от КК-1/65, от КК-1/59, от КК-1/58 и от КК-1/55 до кол. КК-У1П/26; от КК-1/35 и от КК-1/31 до КК-У1П/29; от К-52 до КК-У1П/30; от кол.КК-1/1 и кол.КК-1/4 до кол.КК-У2/79 Инв. №01/03/0627; №01/03/0722; №01/03/0716; №01/03/0658; №01/03/0622; №01/03/0615; №01/03/1094; №01/03/1235 | 1 мкр.                                       | Протяженность                                                     | м        | 896,8<br>115,9<br>144,8                    |      |                                   | 2020 |                                      | 2020 |                                          |                              | 28 526                                        | 0              | 0                                      | 28 526 |                                                    |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | Диаметр                                                           | мм       | 150<br>200<br>250                          |      |                                   |      |                                      |      |                                          |                              |                                               |                |                                        |        |                                                    |
| 3.1.3.14                                                                                                                            | Проектно-изыскательские работы реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                            | -                                                                 | -        | -                                          | -    | -                                 | 2020 | 2020                                 | 2020 |                                          |                              | 4 828                                         | 0              | 0                                      | 4 828  |                                                    |
| <b>Всего по пункту 3.1. группы 3</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                   |          |                                            |      |                                   |      |                                      |      | <b>109 054</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>109 054</b> |                                        |        |                                                    |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                   |          |                                            |      |                                   |      |                                      |      |                                          |                              |                                               |                |                                        |        |                                                    |
| 3.2.1                                                                                                                               | Реконструкция КОС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                   |          |                                            |      |                                   |      |                                      |      |                                          |                              |                                               |                |                                        |        |                                                    |

| № п/п                                              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики                               |              |                                            |      | Год начала реализации мероприятия |      | Год окончания реализации мероприятия |      | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) |              |          |                              |                                               |                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------|------|--------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм.     | Значение показателя реализации мероприятия |      | план                              | факт | план                                 | факт | план                                     | факт         | план     | Факт финансирования (авансы) | Факт выполнение (закрытие формами КС-2, КС-3) | Остаток                                            | Примечание: (информация об исполнении) |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                   |              | план                                       | факт |                                   |      |                                      |      |                                          |              |          |                              |                                               |                                                    |                                        |
| 3.2.1.1                                            | Проведение предпроектных и изыскательских работ по 1 этапу площадки КОС (здание решеток 1-й очереди, песколовки 1-й очереди, первичные отстойники 1-й очереди, азротенк 1-й очереди, вторичные отстойники 1-й очереди, иловые площадки) (выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических работ, выполнение работ по систематическому отбору проб для уточнения качественных показателей работы технологической части сооружений по каждому техпроцессу) | Индустриальная, 121                   | установленная мощность                                            | тыс. м3/сут. | 60                                         |      | 2020                              | 2021 | 2021                                 |      |                                          | 10 700       | 0        | 0                            | 10 700                                        | Начало регулируемой деятельности с 03.10.2020 года |                                        |
| <b>Всего по пункту 3.2. группы 3</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                   |              |                                            |      |                                   |      |                                      |      | <b>10 700</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>10 700</b>                |                                               |                                                    |                                        |
| <b>Итого по мероприятиям в сфере водоотведения</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                   |              |                                            |      |                                   |      |                                      |      | <b>119 754</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>119 754</b>               |                                               |                                                    |                                        |
| <b>ИТОГО по программе</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                   |              |                                            |      |                                   |      |                                      |      | <b>217 221</b>                           | <b>6 680</b> | <b>0</b> | <b>208 975</b>               |                                               |                                                    |                                        |

**IX. Отчет по показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения  
ООО "Нижневартовские коммунальные системы" муниципального образования город Нижневартовск на 2020 год**

| N<br>п/п | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                             | Показатели качества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                    |             | Показатель надежности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Показатели энергетической эффективности                                                                                               |             |                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                       |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                      | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |          | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |             | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |             | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) |             | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВтч/куб. м) |              | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды (кВтч/куб. м) |              |
|          |                                                                                                                                                                                                      | План                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Факт*    | План                                                                                                                                                                                                               | Факт*       | План                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Факт*       | План                                                                                                                                  | Факт*       | План                                                                                                                                                              | Факт*        | План                                                                                                                                                                  | Факт*        |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4        | 5                                                                                                                                                                                                                  | 6           | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8           | 9                                                                                                                                     | 10          | 11                                                                                                                                                                | 12           | 13                                                                                                                                                                    | 14           |
| 1        | Реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        | 0,47                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,01        | 9,50                                                                                                                                  | 9,08        | -                                                                                                                                                                 | -            | 0,138                                                                                                                                                                 | 0,159        |
| 2        | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        | -                                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           | -                                                                                                                                     | -           | -                                                                                                                                                                 | -            | 0,138                                                                                                                                                                 | 0,159        |
| 2.1      | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 12/1                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        | -                                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           | -                                                                                                                                     | -           | -                                                                                                                                                                 | -            | 0,138                                                                                                                                                                 | 0,159        |
| 2.2      | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 14/3                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        | -                                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           | -                                                                                                                                     | -           | -                                                                                                                                                                 | -            | 0,138                                                                                                                                                                 | 0,159        |
| 3        | Модернизация ВОС-2                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        | -                                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           | -                                                                                                                                     | -           | 0,882                                                                                                                                                             | 0,887        | -                                                                                                                                                                     | -            |
| 3.1.     | Разработка проектной документации, прохождение экспертизы (реконструкция системы обеззараживания и хранения реагентов для перехода на гипохлорит, I-й этап - обустройство склада хранения реагентов) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        | -                                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           | -                                                                                                                                     | -           | 0,882                                                                                                                                                             | 0,887        | -                                                                                                                                                                     | -            |
| 4.       | Строительство станции УФО на площадке ВОС-2                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        | -                                                                                                                                                                                                                  | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           | -                                                                                                                                     | -           | 0,882                                                                                                                                                             | 0,887        | -                                                                                                                                                                     | -            |
|          | <b>Итого по предприятию</b>                                                                                                                                                                          | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b> | <b>0,47</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,01</b> | <b>9,5</b>                                                                                                                            | <b>9,08</b> | <b>0,882</b>                                                                                                                                                      | <b>0,887</b> | <b>0,138</b>                                                                                                                                                          | <b>0,159</b> |

\* Начало регулируемой деятельности с 03.10.2020.

**Х. Отчет по показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения  
ООО "Нижневартовские коммунальные системы" муниципального образования город Нижневартовск на 2020 год**

| N п/п | Наименование мероприятий                                                                 | Показатели качества                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Показатель надежности                                                                               |              | Показатели энергетической эффективности                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                          |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |                                                                                          | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) |             | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%) |             | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%) |             | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |              | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВтч/куб. м) |              | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВтч/куб. м) |              |
|       |                                                                                          | План                                                                                                                                                        | Факт*       | План                                                                                                                                                                   | Факт*       | План                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Факт*       | План                                                                                                | Факт*        | План                                                                                                                                                      | Факт*        | План                                                                                                                                                                     | Факт*        |
| 1     | 2                                                                                        | 3                                                                                                                                                           | 4           | 5                                                                                                                                                                      | 6           | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8           | 9                                                                                                   | 10           | 11                                                                                                                                                        | 12           | 13                                                                                                                                                                       | 14           |
| 1     | Реконструкция существующих сетей водоотведения                                           | -                                                                                                                                                           | -           | -                                                                                                                                                                      | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -           | 4,68                                                                                                | 1,268        | -                                                                                                                                                         | -            | -                                                                                                                                                                        | -            |
| 2     | Реконструкция КОС                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00        | 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,20        | -                                                                                                   | -            | 0,673                                                                                                                                                     | 0,806        | -                                                                                                                                                                        | -            |
| 3     | Модернизация КНС                                                                         | -                                                                                                                                                           | -           | -                                                                                                                                                                      | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -           | -                                                                                                   | -            | -                                                                                                                                                         | -            | 0,257                                                                                                                                                                    | 0,260        |
| 3.1.  | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС-Совхозная | -                                                                                                                                                           | -           | -                                                                                                                                                                      | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -           | -                                                                                                   | -            | -                                                                                                                                                         | -            | 0,257                                                                                                                                                                    | 0,260        |
| 3.2.  | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС-РНС-1а    | -                                                                                                                                                           | -           | -                                                                                                                                                                      | -           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -           | -                                                                                                   | -            | -                                                                                                                                                         | -            | 0,257                                                                                                                                                                    | 0,260        |
|       | <b>Итого по предприятию</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>3,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4,20</b> | <b>4,68</b>                                                                                         | <b>1,268</b> | <b>0,673</b>                                                                                                                                              | <b>0,806</b> | <b>0,257</b>                                                                                                                                                             | <b>0,260</b> |

\* Начало регулируемой деятельности с 03.10.2020